परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भः कंडिका–1.7 पृष्ठ–4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
वर्ष	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि
2006-07	120	631	744.72	396	2636	18565.00	297	1551	1407.88
2007-08	86	417	248.85	358	2207	4543.67	255	1216	8583.21
2008-09	126	425	590.27	464	3019	3758.75	342	1935	2791.53
2009-10	91	389	369.99	556	3156	6263.36	359	1887	2827.88
2010-11	86	321	554.24	493	2676	8004.63	262	1326	4951.91
2011-12	3	15	10.12	83	576	7140.34	83	545	12005.94
2012-13	51	428	3024.72	458	2941	40650.00	98	714	7355.16
2013-14	98	766	942.56	139	934	8660.45	72	474	7505.18
कुल	**661**	**3392**	**6485.47**	**2947**	**18145**	**97586.20**	**1768**	**9648**	**47428.69**

(स्रोतः इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

परिशष्ट-1.2

(संदर्भः कंडिका–1.7 पृष्ठ–4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का विभिन्न प्रकारों के अनियमिताओं को दर्शाती विवरणी

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन/गबन/हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान	संविदात्मक दायित्वों का ह्रास एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	प्रतिबंध वस्तुओं या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/गोदाम का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/निष्क्रिय उपकरण और तत्संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर उपलब्धि/निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
2006-07	813	129	432	119	133	245	15	188	7	7	23	260	33	11	201	3015	4818
2007-08	699	82	257	50	72	209	43	136	4	14	20	189	38	6	182	2538	3840
2008-09	932	119	333	108	87	323	38	222	3	4	12	338	17	5	218	3552	5379
2009-10	1006	155	303	171	143	315	48	234	3	3	1	300	28	21	314	3393	5432
2010-11	841	57	333	66	87	226	23	165	1	6	17	258	22	20	252	2790	4323
2011-12	169	10	62	51	20	53	7	26	2	0	4	71	5	2	78	745	1136
2012-13	607	21	214	88	214	193	53	145	9	32	9	322	28	39	237	2479	4083
2013-14	309	8	103	59	44	133	40	46	2	12	5	172	9	11	103	1427	2174
कुल	**5376**	**581**	**2037**	**712**	**800**	**1697**	**267**	**1162**	**31**	**78**	**91**	**1910**	**180**	**115**	**1585**	**19939**	**31185**

(स्रोतः इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भः कंडिका–1.11 पृष्ठ–6)

राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौपें जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लिए लेखों का प्रस्तुतिकरण		पृथक लेखापरीक्षा का प्रचालन		विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक	लेखों का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थाई	2011-12	17/8/2012	2011-12	20/12/2012	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	-
			2012-13	2/8/2014	2012-13	प्रक्रिया अंतर्गत	-	
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड	2003-04 तक	2004-05 से 2008-09	22/4/2013	2004-05 से 2008-09	27/8/2014	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्गत सहमति पत्र के आधार पर वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 की अवधि का लेखापरीक्षा हुआ और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किए गए।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10 तक	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	-
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2011-12 तक	2010-11	30/3/2012	2010-11	11/11/2014	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	-
			2011-12	24/10/2013	2011-12	प्रक्रिया अंतर्गत	-	

(स्रोतः इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ : कंडिका 2.1.7; पृष्ठ–12)

ब्याज की हानि दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

वर्ष	अवधि (दिन)	ब्याज दर प्रति वर्ष* (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष	ब्याज की राशि
2009-10	1/4/2009 से 12/4/2009 (12)	5.25	6369129.51	10993.29
	13/4/2009 से 3/5/2009 (21)	5		18322.15
	4/5/2009 से 17/5/2009 (14)	4.75		11604.03
	18/5/2009 से 14/6/2009 (28)	4.25		20765.11
	15/6/2009 से 4/10/2009 (112)	4		78174.52
	5/10/2009 से 8/11/2009 (35)	3.75		22902.69
	9/11/2009 से 31/10/2010 (143)	3.5		87335.60
	उप योग			**250097.39**
2010-11	1/4/2010 से 16/8/2010 (138)	3.5	10253860.44	135688.07
	17/8/2010 से 6/12/2010 (112)	4		125855.60
	7/12/2010 से 31/3/2011 (115)	5.5		177686.76
	उप योग			**439230.43**
2011-12	1/4/2011 से 11/5/2011(41)	5.5	8983617.13	55501.52
	12/5/2011 से 10/7/2011 (60)	6.25		92297.44
	11/7/2011 से 27/3/2012 (260)	7		447950.22
	28/3/2012 से 31/3/2012 (04)	8		7876.05
	उप योग			**603625.23**
2012-13	1/4/2012 से 23/4/2012 (23)	8	33258084.02	167657.19
	24/4/2012 से 7/6/2012 (45)	7.25		297272.60
	8/6/2012 से 6/9/2012 (91)	7		580421.90
	7/9/2012 से 31/3/2013 (206)	6.5		1220070.53
	उप योग			**2265422.22**
2013-14	1/4/2013 से 18/9/2013 (171)	6.5	46808271.77	1425408.06
	19/9/2013 से 31/3/2014 (194)	7.5		1865918.78
	उप योग			**3291326.84**
	सकल योग			**6849702.11 or say ₹ 68.50 lakh**

**90 दिनों की अवधि की सावधि जमा के लिए*

(स्रोत : बी.एस.पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1; पृष्ठ–13)

जल खपत के प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्रस्तुत करने की विवरणी

क्रम सं0	इकाई का नाम	अवधि	रिटर्न की सं0	देय तिथि पर प्रस्तुत रिटर्न की सं0	देय तिथि के बाद प्रस्तुत रिटर्न की सं0		विलम्ब (महीनों मे)	निर्गत किए गए नोटिसों की सं0
					1 से 30 दिन तक	30 दिन से अधिक		
1	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, (एनटीपीसी) कहलगॉव	4/2009 से 03/2013	48	शून्य	46	2	1	शून्य
2	कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, रोहतास	9/2010 से 3/2014	43	शून्य	43	0	0	शून्य
3	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना	4/2009 से 11/2012	44	9	35	0	1	शून्य
4	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, हाथीदह	4/2009 से 3/2014	59	6	26	27	1 से 2	शून्य
5	कॉटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर	4/2009 से 7/2013	52	शून्य	13	39	1 से 10	शून्य
6	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	4/2009 से 3/2014	57	शून्य	52	5	1 से 3	4
7	इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बेगुसराय	8/2010 से 1/2014	42	शून्य	40	2	3 से 4	2
8	पटना डेयरी प्रोजेक्ट, पटना	10/2012 से 3/2014	18	17	1	0	0	शून्य
	कुल		**363**	**32**	**256**	**75**	**1 to 10**	**6**

(स्रोत : बी.एस.पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1; पृष्ठ–13)

जल उपकर के निर्धारण मे विलम्ब की विवरणी

क्रम सं0	इकाई का नाम	निर्धारण की अवधि	रिटर्न की सं0	30 दिनो के अन्दर निर्धारण की सं0	30 दिनो के बाद निर्धारण की सं0	विलम्ब (महीनों मे)
1	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, (एनटीपीसी) कहलगॉव	4/2009 से 3/2013	48	29	19	1 से 2
2	कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड,	9/2010 से 3/2014	43	22	21	1 से 4
3	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना	4/2009 से 11/2012	44	18	26	1 से 2
4	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, हाथीदह	4/2009 से 3/2014	59	37	22	1 से 3
5	कॉटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर	4/2009 से 7/2013	52	35	17	1 से 7
6	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	4/2009 से 3/2014	57	27	30	1 से 7
7	इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बेगुंसराय	8/2010 से 1/2014	42	17	25	1 से 3
8	पटना डेयरी प्रोजेक्ट, पटना	10/2012 से 3/2014	18	7	11	1 से 3
	कुल		**363**	**192**	**171**	**1 से 7**

(स्रोत : बीएसपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.2; पृष्ठ-13)

जल उपकर की बकाए की वसूली नहीं किए जाने की विवरणी

(₹ *लाख में*)

क्रम सं0	नगर निगम का नाम	2009 तक निर्धारण की गयी राशि	जल उपकर की आकलित राशि, वर्ष के लिए					2009-14 की कुल राशि	मार्च **2014** तक कुल राशि
			2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**		
1.	आरा	2.31	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	5.80	8.11
2.	बेगुसराय	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	3.30	3.30
3.	भागलपुर	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
4.	दरभंगा	4.87	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	4.15	9.02
5.	गया	25.75	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	10.10	35.85
6.	कटिहार	2.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	5.25	7.35
7.	मुंगेर	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
8.	मुजफ्फरपुर	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
9.	नालंदा	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	1.29	3.87	3.87
10.	पटना	598.11	28.64	28.65	28.73	28.65	28.65	143.32	741.43
11.	पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	1.22	3.66	3.66
कुल		**690.69**	**33.70**	**33.71**	**37.40**	**37.32**	**37.32**	**179.45**	**870.14**

(स्रोत : बी.एस.पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ : कंडिका 2.1.9.2; पृष्ठ-14)

सहमति निर्गत करने मे विलम्ब की विवरणी

क्रम सं0	उद्योगों का नाम	मामलों की संख्या	आवेदन की तिथि	जल / वायु अधिनियम	सहमति निर्गत करने की तिथि	सहमति निर्गत करने मे लिया गया वास्तविक समय
1.	मे0 लक्ष्मी केमिकल्स, फतुहा, पटना	1.	9/11/2011	वायु	4/5/2012	05 महीने 25 दिन
		2.	16/2/2012	वायु	2/5/2013	14 महीने 16 दिन
2	मे0 चितवन ब्लेंडर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, दानापुर, पटना	3.	29/11/2008	जल	24/11/2009	11 महीने 26 दिन
		4.	29/12/2008	वायु	24/11/2009	10 महीने 26 दिन
		5.	31/12/2009	वायु	23/6/2010	05 महीने 24 दिन
3	मे0 सेन्टफ सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्री प्रा0 लि0, पटना	6.	26/9/2008	वायु	8/5/2009	07 महीने 13 दिन
		7.	9/9/2011	वायु	2/7/2012	09 महीने 24 दिन
		8.	27/7/2012	वायु	29/11/2012	04 महीने 03 दिन
		9.	9/9/2011	जल	2/7/2012	09 महीने 24 दिन
		10.	27/7/2012	जल	29/11/2012	04 महीने 03 दिन
4	मे0 राठी लैबोरेटरीज (हिन्दुस्तान) प्रा0 लि0, पटना	11.	29/6/2009	जल	18/12/2009	05 महीने 20 दिन
		12.	1/8/2011	जल	15/3/2012	07 महीने 15 दिन
		13.	29/6/2009	वायु	18/12/2009	05 महीने 20 दिन
		14.	1/8/2011	वायु	15/3/2012	07 महीने 15 दिन
5	मे0 बिहार बोन कशर, इब्राहिमपुर, पटना	15.	3/1/2012	वायु	19/6/2012	05 महीने 17 दिन
6	मे0 उमंग स्टील प्रा0 लि0, पटना	16.	2/3/2009	वायु	4/9/2009	06 महीने 03 दिन
		17.	27/2/2010	वायु	3/12/2010	09 महीने 07 दिन
		18.	2/3/2009	जल	4/9/2009	06 महीने 03 दिन
		19.	27/2/2010	जल	3/12/2010	09 महीने 07 दिन
7	मे0 हिन्दुस्तान कृषि रसायन सेकण्ड फेज, पटना	20.	9/7/2009	वायु	11/12/2009	05 महीने 03 दिन
8	मे0 राहुल ट्रेडर्स, दाउद नगर, औरंगाबाद	21.	18/3/2010	वायु	31/8/2010	05 महीने 14 दिन
		22.	11/4/2011	वायु	10/10/2011	06 महीने
		23.	11/4/2013	वायु	29/8/2013	04 महीने 19 दिन
9	मे0 पाइनेक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0, पटना	24.	27/2/2009	जल	27/8/2009	06 महीने 01 दिन
		25.	15/2/2010	जल	20/9/2010	07 महीने 06 दिन
		26.	6/2/2013	जल	5/8/2013	06 महीने
		27.	27/2/2009	वायु	27/8/2009	06 महीने 01 दिन

क्रम सं0	उद्योगों का नाम	मामलों की संख्या	आवेदन की तिथि	जल / वायु अधिनियम	सहमति निर्गत करने की तिथि	सहमति निर्गत करने मे लिया गया वास्तविक समय
		28.	15/2/2010	वायु	20/9/2010	07 महीने 06 दिन
		29.	2/12/2011	वायु	1/8/2012	08 महीने
		30.	6/2/2013	वायु	5/8/2013	06 महीने
10	मे0 शिव डोमेस्टिक कोक (प्रा0) लि0, पटना	31.	18/11/2008	वायु	7/4/2009	04 महीने 21 दिन
		32.	25/3/2009	वायु	3/5/2010	13 महीने 09 दिन
		33.	17/1/2013	वायु	6/11/2013	09 महीने 21 दिन
11	मे0 इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0, पटना	34.	23/5/2008	वायु	6/2/2009	08 महीने 15 दिन
		35.	8/7/2011	वायु	17/1/2012	06 महीने 10 दिन
		36.	16/8/2012	वायु	7/2/2014	17 महीने 23 दिन
12	मे0 धीरेन्द्र स्टोन वर्क्स , रोहतास	37.	5/6/2009	वायु	27/11/2009	05 महीने 23 दिन
13	मे0 बाबा भोले स्टोन चिप्स, रोहतास	38.	30/12/2008	वायु	16/6/2009	05 महीने 18 दिन
14	मे0 रैम्की इंफ्रास्ट्रक्चर लि0, नालंदा	39.	9/4/2013	वायु	3/12/2013	07 महीने 25 दिन
15	मे0 विवेक स्टोन वर्क्स, रूद्रपुरा, पटना	40.	26/12/2008	वायु	13/5/2009	04 महीने 18 दिन
		41.	7/3/2011	वायु	18/10/2011	07 महीने 12 दिन
16	मे0 हेबे इस्पात, पटना	42.	15/4/2009	जल	18/8/2009	04 महीने 04 दिन
		43.	26/3/2009	वायु	18/8/2009	04 महीने 24 दिन
		44.	8/1/2010	वायु	27/8/2010	07 महीने 20 दिन
		45.	27/2/2013	वायु	14/8/2013	05 महीने 19 दिन
17	मे0 वी0के0 मार्का ईट उद्योग, चपरंग, कैमुर	46.	15/3/2010	वायु	31/1/2011	10 महीने 16 दिन
18	मे0 वी0के0 ईट उद्योग, पंजरांव, कैमुर	47.	16/3/2010	वायु	18/10/2010	07 महीने 03 दिन
		48.	2/2/2012	वायु	4/7/2012	05 महीने 03 दिन
		49.	23/1/2013	वायु	29/8/2013	07 महीने 07 दिन
19	मे0 रैम्की इंफ्रास्ट्रक्चर लि0, बेली रोड, पटना	50.	9/4/2013	वायु	31/12/2013	08 महीने 23 दिन

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भ : कंडिका 2.1.12.1; पृष्ठ-20)

वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य के नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा अनुपालन मानदंडों के पालन की स्थिति की विवरणी

वर्ष	स्थानीय निकायों की सं0	एम.एस.डब्ल्यू. का संग्रहण		एम.एस.डब्ल्यू. का पृथक्करण		एम.एस.डब्ल्यू. का भंडारण		एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण		एम.एस.डब्ल्यू. का निपटान		नियमानुसार निपटान के लिए स्थल की पहचान
		नगरपालिका प्राधिकरणों की सं0		नगरपालिका प्राधिकरणों की सं0		नगरपालिका प्राधिकरणों की सं0		नगरपालिका प्राधिकरणों की सं0		नगरपालिका प्राधिकरणों की सं0		
		हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	
2009-10	122	55	67	0	122	0	122	0	122	0	122	2
2010-11	140	55	85	0	140	0	140	0	140	0	140	2
2011-12	140	55	85	0	140	0	140	0	140	0	140	3
2012-13	140	अनुप लब्ध	अनुप लब्ध	0	140	0	140	0	140	0	140	1
2013-14	140	अनुप लब्ध	अनुप लब्ध	0	140	0	140	0	140	0	140	1

(हाँ: मानदंड का अनुपालन किया, नही: मानदंड का अनुपालन नहीं किया)

(स्रोत : बी.एस.पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भ : कंडिका 2.1.15.2; पृष्ठ-24)

केन्द्रीय प्रयोगशाला, पटना मे उपलब्ध उपकरणों की सूची दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सं0	उपकरणों / यंत्रों की सूची	स्थिति
1.	एनालिटिकल बैलेंस	परिचालन में
2.	एटॉमिक एबजारप्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	चालू नहीं
3.	ऑटोक्लाव	परिचालन मे
4.	बैक्टेरियोलोजिकल इंक्यूबेटर	परिचालन मे
5.	बीओडी इंक्यूबेटर	परिचालन मे
6.	सीओ एनालाइजर	परिचालन होने वाला
7.	सीओडी डाइजेशन अपरैटस	परिचालन में
8.	कोल्ड रूम	परिचालन में
9.	प्रिंटर सहित कम्प्यूटर	परिचालन में
10.	कंडक्टिविटी मीटर	परिचालन में
11.	फ्लेम फोटोमीटर	परिचालन में
12.	जी सी–एम एस	परिचालन होने वाला
13.	ग्लास डिस्टीलेशन एसेंबली	परिचालन में
14.	हॉट एयर ओवन	परिचालन में
15.	मैग्नेटिक स्टीरर	परिचालन में
16.	माइक्रोवेव डाइजेस्टर	परिचालन में
17.	मफल फरनेस	परिचालन में
18.	नॉयज लेवल मीटर	परिचालन में
19.	ओजोन एनालाइजर	परिचालन होने वाला
20.	पी एम $_{2.5}$ मोनिटर	परिचालन होने वाला
21.	रेफ्रीजरेटर	परिचालन में
22.	रेसपाइरेबल डस्ट सैम्पलर	परिचालन में
23.	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	परिचालन में
24.	टीओसी एनालाइजर	परिचालन होने वाला
25.	टरबीडीटी मीटर	चालू नहीं
26.	वाटर बाथ	परिचालन में
27.	विंड मोनिटर	परिचालन होने वाला

(स्रोत : बी.एस.पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भ : कंडिका 2.1.15.2; पृष्ठ-24)

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की मान्यता हेतु दिशानिर्देशों के परिशिष्ट–बी के अनुसार जल/अपशिष्ट जल के विश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची

कम सं0	उपकरणो की सूची	उपलब्धता (हाँ/नहीं)
1.	आइस बॉक्स	नहीं
2.	फिलट्रेशन असेंबली	नहीं
3.	हीटिंग मेंटल	नहीं
4.	स्टॉप वाच	नहीं
5.	हॉट एयर ओवन	हाँ
6.	हॉट प्लेट	नहीं
7.	मफल फरनेस	हाँ
8.	स्टैण्डर्ड वेट	नहीं
9.	वाटर बाथ	हाँ
10.	थर्मोमीटर	नहीं
11.	रेफ्रीजरेटर बिग साइज	हाँ
12.	आटोक्लाव	हाँ
13.	बाटम सैम्पलर	नहीं
14.	बीओडी इन्क्यूबेटर	हाँ
15.	सेन्ट्रीफ्युग	नहीं
16.	एक्वैरियम फॉर बायोएशे टेस्ट	नहीं
17.	सीओडी डाइजेस्टर विथ एल्यूमिनीयम हीटिंग ब्लॉक्स	हाँ
18.	कोलोनी काउन्टर	नहीं
19.	डेप्थ सैम्प्लर	नहीं
20.	डाईजेस्टर विद कन्डेन्सर	नहीं
21.	डाईजेशन चैम्बर	नहीं
22.	डिजोल्वड ऑक्सीजन सैम्प्लर	नहीं
23.	फ्लोक्यूलेटर (जार टेस्टिंग अपरैट्स)	नहीं
24.	फ्लो मीटर	नहीं
25.	इन्क्यूबेटर फॉर बैक्टीरिअलाजिकल टेस्ट	नहीं
26.	लैमीनर फ्लो	नहीं
27.	मैग्नेटिंग स्टेरर विद हॉट प्लेट	हाँ
28.	मैकेनिकल शेकर	नहीं
29.	मइक्रोवेव डाइजेस्टर	हाँ
30.	टीकेएन एनालाइजर सेमी ऑटोमेटिक विद एल्युमिनीयम	नहीं
31.	अल्ट्रोसोनिक वाटर बाथ	नहीं
32.	वैक्यूम पम्प	नहीं
33.	वाटर प्यूरीफिकेशन/ डिस्टीलेशन एसेम्बली	नहीं
34.	एकमेन ड्रेज	नहीं
35.	वाटर सैम्पलर	नहीं
36.	वॉयल एण्ड ग्रीज सैम्पलर	नहीं
37.	वाटर टेस्टिंग किट	नहीं
38.	क्लोरोस्कोप फॉर रेसिडूअल क्लोरिन	नहीं

(स्रोतः सी.पी.सी.बी. का दिशानिर्देश)

दिशानिर्देशों के परिशिष्ट–डी (ए) के अनुसार जल/अपशिष्ट जल के विश्लेषण के लिए आवश्यक यंत्रों की सूची

क्रम सं0	यंत्रों की सूची	उपलब्धता (हाँ/नही)
1.	एनालिटीकल बैलेंस	हाँ
2.	कन्डक्टिविटी मीटर	हाँ
3.	डीजोल्वड ऑक्सीजन मीटर	नहीं
4.	पीएच मीटर विद कम्बाइंड ग्लास इलेक्ट्रोड	नहीं
5.	टरबीडीटी मीटर	हाँ (चालू नहीं)
6.	अल्फा/बेटा रेडियोएक्टिविटी काउंटर	नहीं
7.	एटामिक एब्जारप्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (फ्लेम) विद कैथोड लैम्प्स	हाँ (चालू नहीं)
8.	एटामिक एब्जारप्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विद ग्रेफाइट फरनेस एंड हाईड्रायड जेनरेशन सिस्टम	नहीं
9.	आरगेनिक हैलोजेन एनालाईजर (एओएक्स/टीओएक्स)	नहीं
10.	बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप	नहीं
11.	फ्लेम फोटोमीटर	हाँ
12.	गैस क्रोमैटोग्राफ	नहीं
13.	गैस क्रोमैटोग्राफ विद मास स्पेक्ट्रोमीटर (जीसी–एमएस)	हाँ
14.	हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफ	नहीं
15.	आयन क्रोमैटोग्राफ	नहीं
16.	इन्डक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा (आईसीपी) स्पेक्ट्रोमीटर	नहीं
17.	मरकरी एनालाइजर डिजिटल	नहीं
18.	पोर्टेबल एनालाइजर किट (डीओ, पीएच, टेम्प. कन्ड.)	नहीं
19.	प्रेसिजन बैलेन्स वेईग 1 एमजी तक (जल/वायु)	नहीं
20.	रोटेरी इवापोरेटर	नहीं
21.	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (विजिबल) या अल्ट्रावॉयलेट तथा विजिबल	हाँ
22.	स्पेशीफिक ऑयन मीटर	नहीं
23.	स्टीरियो माइक्रोस्कोप	नहीं
24.	टोटल ऑरगैनिक कार्बन एनालाइजर	हॉ (परिचालन होने वाला)

(स्रोतः सी.पी.सी.बी. का दिशानिर्देश)

दिशानिर्देशों के परिशिष्ट–डी(बी) के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट विश्लेषण के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरणों/यंत्रों की सूची

कम सं0	उपकरणों/यंत्रों की सूची	उपलब्धता (हाँ/नही)
1.	बाम्ब क्लोरीमीटर	नहीं
2.	एलीमेन्टल एनालाइजर	नहीं
3.	फ्लैश प्वाईंट एपरैट्स	नहीं
4.	माइश्चर कंटेंट मीटर	नहीं
5.	रोटेरी इवापोरेटर	नहीं
6.	टॉक्सीसिटी कैरेक्टिरिस्टिक लीचिंग प्रोसेड्योर एक्सट्रैक्टर	नहीं
7.	टॉक्सिक गैस एनालाइजर	नहीं
8.	एक्स–रे फ्लोरेसेन्स (एक्स0आर0एफ0) स्पेक्ट्रोमीटर	नहीं
9.	जीरो हेड स्पेश एक्सट्रैक्टर (जेड.एच.ई.)	नहीं

(स्रोतः सी.पी.सी.बी. का दिशानिर्देश)

दिशानिर्देशों के परिशिष्ट–जी के अनुसार वायु विश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरणों/यंत्रों की विवरणी

कम सं0	उपकरणों/यंत्रों की सूची	उपलब्धता (हाँ/नही)
1.	बी.टी.एक्स. एनालाइजर (पीआईडी/एफआईडी डिटेक्टर)	नहीं
2.	बी.टी.एक्स. कैलिब्रेटर	नहीं
3.	चारकोल टयूब्स	नहीं
4.	सीओ एनालाइजर (नॉन डिस्पेन्सिव इन्फ्रारेड प्रिसिंपल)	हॉ
5.	डिटेक्टर ट्यूब्स विद पम्प ऑफ डिफरेंट पौल्यूटेंट्स	नहीं
6.	डस्ट एनालाइजर (बेटा एटेनुएशन/टीओईएन)	नहीं
7.	एक्जास्ट सीओ/एचसी एनालाइजर	नहीं
8.	फ्लू गैस एनालाइजर	नहीं
9.	गैस कोमैटोग्राफ विद एयर सैम्पलिंग पोर्ट, एफआईडी एंड पीएफपीडी डिटेक्टर्स	नहीं
10.	हैंडी सैम्प्लर फॉर गैसियस मोनिटरिंग	नहीं
11.	हाई वॉल्यूम सैम्प्लर विद फ्लो कन्ट्रोलर (4)	नहीं
12.	लो फ्लो पम्प	नहीं
13.	मीटिरियोलॉजिकल सेंसर्स विद मास्ट (डब्ल्यूएस, डब्ल्यूडी, टेम्प., ह्यूमिडिटी)	नहीं
14.	माइक्रो बैलेंस (रिडीबलिटी 1 माइक्रोग्राम)	नहीं
15.	मल्टी कैलिब्रेशन सिस्टम	नहीं
16.	मल्टी चैनल रेकार्डर	नहीं
17.	मल्टी कैलिब्रेशन किट (पोर्टेबल)	नहीं
18.	नॉयज लेवल मीटर	हॉ
19.	एनओ–एनओ2–नोक्स एनालाइजर (कैमेल्यूमेनेसेन्स बेस्ड)	नहीं
20.	ओजोन एनालाइजर (अल्ट्रावॉयलेट)	हॉ (परिचालन होने वाला)
21.	परमिएशन ट्यूब्स फॉर कैलिब्रेशन	नहीं
22.	आरएसपीएम सैम्पलर विद फ्लो कन्ट्रोल्र/ब्रश लेस मोटर. कैलिब्रेशन किट	हॉ
23.	स्मोक डेन्सिटी मीटर	नहीं
24.	एसओ एनालाइजर (पल्स्ड फ्लोरेसेन्स बेस्ड)	नहीं
25.	सोप बबल मीटर	नहीं
26.	स्टैक मोनिटरिंग किट विद हाई टेम्प0 प्रोब्स	नहीं
27.	टोडलर बैग्स	नहीं
28.	वेट गैस मीटर	नहीं

(स्रोतः सी.पी.सी.बी. का दिशानिर्देश)

परिशिष्ट 2.1.9

(संदर्भ : कंडिका 2.1.17; पृष्ठ-25)

बी.एस.पी.सी.बी. के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1.	अध्यक्ष	1	1	0
2.	सदस्य सचिव	1	1	0
3.	वरीय पर्यावरण अभियंता	1	0	1
4.	पर्यावरण अभियंता	3	0	3
5.	सहायक पर्यावरण अभियंता	16	6	10
6.	कनीय पर्यावरण अभियंता	18	5	13
7.	उप–विश्लेषक	1	0	1
8.	प्रशासनिक पदाधिकारी	1	0	1
9.	प्रशाखा पदाधिकारी	2	0	2
10.	वरीय विधि पदाधिकारी	1	1	0
11.	जन–सम्पर्क पदाधिकारी	1	0	1
12.	बजट सह लेखा पदाधिकारी	1	0	1
13.	वैज्ञानिक	2	2	0
14.	लेखापाल	2	1	1
15.	लेखा लिपिक	3	3	0
16.	स्टेनो–।।	9	2	7
17.	प्रारूपक	1	0	1
18.	ट्रेसर	1	1	0
19.	लिपिक–सह–टंकक तथा दिनचर्या लिपिक	5	0	5
20.	निम्न वर्गीय लिपिक	8	0	8
21.	उच्च वर्गीय लिपिक	5	5	0
22.	आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी	22	22	0
23.	सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी (ए0एस0ओ0)	9	3	6
24.	कनीय वैज्ञानिक सहायक (जे0एस0ए0)	7	0	7
25.	प्रयोगशाला सहायक	6	1	5
26.	सहायक	17	4	13
27.	नमूना संग्राहक	14	2	12
28.	इलेक्ट्रीशियन–कम–ऑपरेटर	1	0	1
29.	इन्सट्रूमेन्ट मैकेनिक	1	1	0
30.	शोध सहायक	3	3	0
31.	चालक	7	7	0
32.	वैज्ञानिक सहायक	1	1	0
33.	लैब अटेण्डेंट	1	1	0
34.	स्वागती	1	0	1
35.	क्षेत्रीय सहायक–सह–तकनीशियन	18	0	18
36.	स्वीपर	1	0	1
37.	डाटा–इन्ट्री ऑपरेटर	1	0	1
	कुल	**193**	**73**	**120**

(स्त्रोत : बी.एस.पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ : कंडिका 2.2.6.2; पृष्ठ–30)

वर्ष 2011–14 के दौरान अधिक आयु की बालिकाओं को टीएचआर दिए जाने से संबंधित विवरणी

क्रम संख्या	जिला का नाम	ब.वि.प. पदाधिकारी का नाम	अधिक–आयु की बालिकाओं की संख्या
1	औरंगाबाद	1. औरंगाबाद	21
		2. दाउदनगर	14
		3. हंसपुरा	18
		4. मदनपुर	14
		5. रफीगंज	27
2	गया	6. बाराचट्टी	9
		7. बेलागंज	3
		8. डोभी	15
		9. गया ग्रामीण	13
		10. गया सदर	4
		11. टीकारी	15
3	कटिहार	12. बरारी	5
		13. कदवॉ	14
		14. कोढ़ा	12
		15. मनिहारी	16
		16. प्राणपुर	36
4	किशनगंज	17. बहादुरगंज	35
		18. दिग्घलबैंक	4
		19. किशनगंज सदर	18
5	सीतामढ़ी	20. बाजपट्टी	13
		21. बेलसंड	17
		22. डुमरा ग्रामीण	6
		23. डुमरा सदर	4
		24. नानपुर	14
		25. पुपरी	20
		26. रून्नीसैदपुर	29
6	पश्चिम चम्पारण	27. बैरिया	56
		28. चनपटिया	55
		29. मझौलिया	13
		30. नरकटियागंज	45
		31. योगपट्टी	6
योग			**571**

(स्रोतः संबंधित बा.वि.प. पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ : कंडिका 2.2.6.2; पृष्ठ–30)

वर्ष 2011–14 के दौरान 11 से 14 वर्ष के आयुवर्ग की विद्यालय जानेवाली बालिकाओं को टीएचआर दिए जाने सें संबंधित विवरणी

क्र.सं.	जिला का नाम	बा.वि.प.पदाधिकारी का नाम	11 से 14 वर्ष के आयुवर्ग की विद्यालय जानेवाली बालिकाओं की संख्या
1	औरंगाबाद	1. दाउदनगर	7
		2. रफीगंज	11
2	कटिहार	3. बरारी	3
		4. कदवॉ	3
3	किशनगंज	5. बहादुरगंज	3
		6. दिग्घल बैंक	4
4	सीतामढी	7. बेलसंड	3
		8. रून्नीसैदपुर	7
5	पश्चिम चम्पारण	9. बैरिया	11
योग		9	52

(स्रोतः संबंधित बा.वि.प. पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भ : कंडिका 2.2.7; पृष्ठ–32)

वर्ष 2013–14 के दौरान बा.वि.प.पदाधिकारियों को आवश्यकता से अधिक निधि का आवंटन

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	बा.वि.प. पदाधिकारियों का नाम	निधि की आवश्यकता		आवंटन	अधिक आवंटन	व्यपगत
			लाभार्थियों की संख्या	निधि की आवश्यकता (लाभार्थी की संख्या X 125 X 12)			
1	सीतामढी	1. परिहार	9225	13837500	20293756	6456256	8523136
		2. सोनबरसा	8372	12558000	13840511	1282511	6603496
		3. डुमरा ग्रामीण	8370	12555000	25142769	12587769	8173125
		4. पुपरी	5364	8046000	10147261	2101261	3789511
2	औरंगाबाद	5. कुटुम्बा	9717	14575500	14886832	311332	1532640
3	कटिहार	6. कदवॉ	13867	20800500	21430174	629674	9010174
4	गया	7. अतरी	2905	4357500	4971046	613546	3983046
		8. परैया	5088	7632000	9446503	1814503	4512628
5	पश्चिम चम्पारण	9. सिकटा	6322	9483000	12562939	3079939	1746639
		10. बेतिया	6965	10447500	11318358	870858	7286358
योग				**114292500**	**144040149**	**29747649**	**55160753**

परिशिष्ट–2.3.1

(संदर्भ : कंडिका –2.3.2 पृष्ठ–42)

बिहार के संग्रहालयों की सूची की विवरणी

क्रम संख्या	संग्रहालय का नाम
1.	बाबू कुंअर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर
2.	बेगुसराय संग्रहालय, बेगुसराय
3.	बेतिया संग्रहालय, बेंतिया
4.	भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर
5.	बिहारशरीफ संग्रहालय, बिहारशरीफ
6.	चन्द्रधारी संग्रहालय, दरभंगा
7.	चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई
8.	छपरा संग्रहालय छपरा
9.	दीपनारायण सिंह संग्रहालय, हाजीपुर
10.	गांधी संग्रहालय, भीतिहरवा
11.	गया संग्रहालय, गया
12.	जननायक कर्पूरी ठाकूर स्मृति संग्रहालय, पटना
13.	लक्खीसराय संग्रहालय, लक्खीसराय
14.	मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ ; मधुबनी
15.	एम0एल0सिंह संग्रहालय, दरभंगाा
16.	नरदः संग्रहालय, नवादा
17.	पटना संग्रहालय, पटना
18.	रामचन्द्र शाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर
19	सिताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर

परिशिष्ट–2.3.2

(संदर्भ : कंडिका–2.3.5 पृष्ठ–43)

संरक्षित स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों की विवरणी (नमूना जाँचित)

क्रम संख्या	स्मारकों / पुरातात्विक स्थलों के नाम	जिला का नाम
01	गोलघर	पटना
02	अगम कुंआ, गुलजार बाग, पटना सिटी	पटना
03	बेगु हजाम की मस्जिद, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना
04	जैन मंदिर, कमलदह, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना
05	दोरूखी प्रतिमा, कंकडबाग पटना	पटना
06	छोटी पटनदेवी, पटना सिटी	पटना
07	खेरी पुरातात्विक स्थल, शाहकुंड	भागलपुर
08	महम्मुद शाह का मकबरा, कहलगांव	भागलपुर
09	चौसा गढ, नसरतपुर	बक्सर
10	रामशिला पर्वत, गया	गया
11	प्रेतशीला पर्वत, चमडी, चिरैयारोड, बहादुर बिगहा	गया
12	विष्णु पद मंदिर, गया	गया
13	ब्रह्मयोनि पहाड, गया	गया
14	चिरांद	सारण
15	अपसढगढ तथा वाराह प्रतिमा	नवादा
16	पार्वती पहाड़ी	नवादा
17	अहिल्या स्थान	दरभंगा
18	तेल्हारा, एकंगरसराय	नालंदा

(स्रोत : पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट –2.3.3

(संदर्भ : कंडिका – 2.3.6 पृष्ठ–44)

वर्ष 2009–14 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं बचत की विवरणी

(राशि ₹ करोड में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत			बचत का प्रतिशत	
	गैर योजना	योजना	कुल	गैर योजना	योजना	कुल	गैर योजना	योजना	कुल	गैर योजना	योजना
पुरातत्व निदेशालय											
2009–10	1.35	0.50	1.85	0.90	0.26	1.16	0.45	0.24	0.69	33	48
2010–11	1.32	3.60	4.92	1.10	3.10	4.20	0.22	0.50	0.72	17	14
2011–12	1.33	3.10	4.43	1.05	2.43	3.48	0.28	0.67	0.95	21	22
2012–13	1.71	4.00	5.71	1.31	2.93	4.24	0.40	1.07	1.47	23	27
2013–14	1.74	8.00	9.74	1.20	5.05	6.25	0.54	2.95	3.49	31	37
कुल	**7.45**	**19.20**	**26.65**	**5.56**	**13.77**	**19.33**	**1.89**	**5.43**	**7.32**	**25**	**28**
संग्रहालय निदेशालय											
2009–10	5.90	1.00	6.90	4.83	0.96	5.79	1.07	0.04	1.11	18	04
2010–11	6.28	2.20	8.48	4.75	0.65	5.40	1.53	1.55	3.08	24	70
2011–12	7.24	5.65	12.89	5.90	4.30	10.20	1.34	1.35	2.68	19	24
2012–13	8.54	13.35	21.89	6.33	11.68	18.01	2.21	1.67	3.88	26	13
2013–14	9.52	18.00	27.52	6.12	16.11	22.23	3.40	1.89	5.29	36	11
कुल	**37.48**	**40.20**	**77.68**	**27.93**	**33.70**	**61.63**	**9.55**	**6.50**	**16.05**	**25**	**16**

(स्रोत : निदेशालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/विवरणी)

परिशिष्ट –2.3.4

(संदर्भ : कंडिका – 2.3.6 पृष्ठ–44)

वर्ष 2009–14 के दौरान प्रत्यार्पित एवं व्यपगत राशि की विवरणी

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रत्यार्पण की तिथि	राशि का प्रत्यार्पण	व्यपगत राशि
पुरातत्व निदेशालय			
2009–10	–	0	69.18
2010–11	–	0	72.43
2011–12	31 मार्च 2012	87.17	7.39
2012–13	31 मार्च 2013	146.99	0.21
2013–14	31 मार्च 2014	348.03	0.17
संग्रहालय निदेशालय			
2009–10		0	110.93
2010–11		0	308.36
2011–12	31 मार्च 2012	152.03	116.42
2012–13	31 मार्च 2013	387.05	0.79
2013–14	31 मार्च 2014	527.89	1.00
कुल		**1649.16**	**686.88**

(स्रोत : संबंधित निदेशालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.3.5

(संदर्भ : कंडिका – 2.3.7.2 पृष्ठ – 47)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन्कार किये गये उत्खनन प्रस्तावों की सूची

क्रम संख्या	वर्ष	प्रस्ताव की विवरणी	लाइसेंस इनकार करने का कारण
01	2009–10	(1) हरिहर नाथ मंदिर, सोनपुर (सारण) में पुरातात्विक उत्खनन	विगत वर्ष का प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया था।
02	2010–11	(1) चिरांद (सारण) में पुरातात्विक उत्खनन	उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, यह एक केन्द्रीय सुरक्षित क्षेत्र था, उत्खनक एक सेवा निवृत व्यक्ति थे एवं उनका बायोडाटा प्रेषित नहीं किया गया था।
		(2) चौसा (बक्सर) में पुरातात्विक उत्खनन	पुरावशेषों के संरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था, लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं था।
		(3) सिकलीगढ (पूर्णिया) में पुरातात्विक उत्खनन	निदेशक के प्रस्ताव की अर्हता को पूरा नहीं किया गया।
03	2011–12	(1) सिकलीगढ (पूर्णिया) में पुरातात्विक उत्खनन	पुरावशेषों के संरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
		(2) कुटुंबा (औरंगाबाद) में पुरातात्विक उत्खनन	पुरावशेषों के संरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(स्रोत : पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट –2.3.6

(संदर्भ : कंडिका –2.3.8 पृष्ठ – 47)

संरक्षित स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों की सूची की विवरणी

क्रम संख्या	स्मारकों / पुरातात्विक स्थलों के नाम	जिला का नाम
01	गोलघर	पटना
02	अगम कुंआ, गुलजार बाग पटना सिटी	पटना
03	बेगु हजाम की मस्जिद, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना
04	जैन मंदिर, कमलदह, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना
05	दोरूखी प्रतिमा, कंकडबाग पटना	पटना
06	छोटी पटनदेवी, पटना सिटी	पटना
07	अलावल खॉ का मकबरा, सासाराम	सासाराम, रोहतास
08	सूर्य मंदिर, खनदाहा महवारा महर्षि, सहरसा	सहरसा
09	कटरा गढ	मुजफफरपुर
10	नेपाली मंदिर, हाजीपुर	वैशाली
11	खेरी पुरातात्विक स्थल, शाहकुंड	भागलपुर
12	महम्मुद शाह का मकबरा, कहलगांव	भागलपुर
13	जलालगढ किला, कसबा	पूर्णिया
14	आरा हाउस, महाराजा कॉलेज हाता	आरा
15	चौसा गढ, नसरतपुर	बक्सर
16	दाउद खां का किला, दाउद नगर, औरंगाबाद	औरंगाबाद
17	रामशिला पर्वत गया	गया
18	प्रेतशीला पर्वत, चमडी, चिरैयारोड, बहादुर बिगहा	गया
19	विष्णु पद मंदिर, गया	गया
20	ब्रह्मयोनि पहाड, गया	गया
21	हजारीमल धर्मशाला, बेतिया	पश्चिम चम्पारण
22	मिरा बिगहा	जहानाबाद
23	वीर कुंअर सिंह जन्मस्थली	भोजपुर
24	जामी मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, हाजीपुर	वैशाली

25	मसाही, कैमूर	कैमूर
26	मूंगेर किला	मूंगेर
27	चिरांद	सारण
28	ताराडिह, मस्तीपुर, बोधगया	गया
29	निशान सिंह साहिद स्मारक स्थल और कब्रिस्तान, सासाराम	रोहतास
30	अपसढगढ तथा बाराह प्रतिमा	नवादा
31	पार्वती पहाडी	नवादा
32	जार्ज आरवेल की जन्मस्थली	मोतीहारी
33	टेकारी किला	गया
34	अहिल्या स्थान	दरभंगा
35	सोफा मंदिर, गौनहा	पश्चिम चम्पारण
36	तेल्हारा, एकंगरसराय	नालंदा

(स्रोत : संबंधित निदेशालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट –2.3.7
(संदर्भ : कंडिका –2.3.10 पृष्ठ – 50)
स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल की सूची की विवरणी

क्रम संख्या	पद	31 अक्टूबर 2014 को स्वीकृत पद	31 अक्टूबर 2014 को कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति का प्रतिशतता
पुरातत्व निदेशालय					
01	निदेशक	1	0	1	100
02	अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी	1	1	0	0
03	संरक्षण पदाधिकारी	1	0	1	100
04	सहाय निदेशक (संरक्षण)	1	0	1	100
05	सहायक अभियंता	1	1	0	0
06	वरीय तकनीकी सहायक	5	2	3	60
07	कनीय अभियंता	1	1	0	0
08	वरीय प्रारूपक	1	0	1	100
09	प्रारूपक सह सर्वेक्षक	4	0	4	100
10	रसायन सहायक	1	0	1	100
11	फोटोग्राफर	1	0	1	100
12	अन्य	37	19	18	49
	कुल	**55**	**24**	**31**	**56**
निदेशालय संग्रहालय					
01	निदेशक	1	–	1	100
02	सहायक निदेशक	1	0	1	100
03	क्षेत्रीय उप निदेशक	1	0	1	100
04	संग्रहालयाध्यक्ष	20	7	13	65
05	रसायनज्ञ	1	0	1	100
06	सुरक्षा अधिकारी	1	0	1	100
07	दीर्घा सहायक	16	8	8	50
08	वरीय रसायन सहायक/रसायन सहायक	5	2	3	60
09	फोटोग्राफर	3	1	2	67
10	अन्य	185	89	96	52
	कुल	**234**	**107**	**127**	**54**

(स्रोत : संबंधित निदेशालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट –2.3.8

(संदर्भ : कंडिका –2.3.11.1 पृष्ठ – 51)

पुरातत्व पंजी में छूटे हुए जानकारियों की सूची की विवरणी


क्रम संख्या	संग्रहालय का नाम	पुरावशेषों की संख्या	संबंधित अवधि (पंजी में दर्ज नहीं)	प्राप्ति का स्थान (पंजी में दर्ज नहीं)	दाता का नाम (पंजी में दर्ज नहीं)	प्राप्ति की तिथि (पंजी में दर्ज नहीं)	माप (पंजी में दर्ज नहीं)	कहां रखा गया (पंजी में दर्ज नहीं)
01	सिताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर	814	814	252	314	167	339	–
02	रामचन्द्र शाही संग्रहालय मुजफफरपुर	14617	–	940	–	–	–	940
03	भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर	740	370	370	370	370	370	370
04	चन्द्रशेखरसिंह संग्रहालय, जमूई	178	–	–	178	–	–	178
05	नारदः संग्रहालय, नवादा	2032	360	1068	–	–	–	–
06	गया संग्रहालय, गया	2067	1214	830	1201	324	–	–

(स्रोत : संबंधित संग्रहालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.4.1

(संदर्भ : कंडिका 2.4.2; पृष्ठ–54)

सं.स्व.अभि / नि.भा.अभि. के कार्यान्वयन की संगठनात्मक संरचना



(स्रोत : बि.रा.ज. एवं स्व.मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.2

(*संदर्भ : कंडिका 2.4.6.1; पृष्ठ–56*)

31 मार्च 2014 के अनुसार स्वीकृत बल और कार्यरत मानवबल की स्थिति

एस. डब्ल्यू.एस. एम.	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति का प्रतिशत
पी.एम.यू.	निदेशक	1	1	0	
	सहायक निदेशक	2	0	2	
	कनीय अभियंता	3	1	2	
	कार्यालय सहायक	2	1	1	
	क्षमता निर्माण सलाहकार	1	0	1	
	सू.शि. एवं संचार सलाहकार	1	0	1	
	एस.एस.एच.ई. सलाहकार	1	0	1	
	लेखाकार–सह–खजांची	1	1	0	
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	2	1	1	
सी.सी.डी.यू.	निदेशक	1	1	0	
	मा.सं.वि. सलाहकार	1	1	0	
	संचार सलाहकार	1	1	0	
	समाजिक मोबेलाइजेशन	1	0	1	
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	2	1	1	
	कुल योग	**20**	**9**	**11**	**55**
नमूना जाँन्चित 13 जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.सी					
	सू.शि. एवं संचार सलाहकार	13	0	13	
	एम.आई.एस. सलाहकार	13	0	13	
	मनव संसाधन विकास सलाहकार	13	0	13	
	हाइड्रो भू-विज्ञानी सलाहकार	13	0	13	
	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान सलाहकार	13	0	13	
	जिला समन्वयक	13	9	4	
	प्रखंड समन्वयक	204	136	68	
	क्लस्टर समन्वयक	481	0	481	
	कुल योग	**763**	**145**	**618**	**81**

(स्रोत : बि.रा.ज. एवं स्व. स. और जि.ज.एवं स्व.स. उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.3

(संदर्भ : कंडिका 2.4.6.4; पृष्ठ–58)

ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों के लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाली विवरणी

ए.पी.एल.									
क्रम सं.	जिला का नाम	2011-12		2012-13			2013-14		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले वर्ष की उपलब्धि के विरुद्ध लक्ष्य का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले वर्ष की उपलब्धि के विरुद्ध लक्ष्य का प्रतिशत
1	भोजपुर	8815	6089 (69)	13000	8280 (64)	213	12498	1434 (11)	151
2	दरभंगा	24600	7078 (29)	16500	12082 (73)	233	1850	0 (0)	15
3	कटिहार	11838	762 (6)	12900	9474 (73)	1693	15000	2736 (18)	158
4	गया	8316	7909 (95)	15000	5749 (38)	190	11494	1621 (14)	200
5	मुंगेर	3953	509 (13)	6000	1091 (18)	1179	6000	143 (2)	550
6	मुजफ्फरपुर	46891	6878 (15)	25104	3678 (15)	365	26532	148 (1)	721
7	नवादा	5485	2726 (50)	6300	1051 (17)	231	10000	1130 (11)	951
8	पटना	15525	5231 (34)	12000	8291 (69)	229	16380	6066 (37)	198
9	सहरसा	12036	2316 (19)	8900	1400 (16)	384	10000	1247 (12)	714
10	सीतामढ़ी	25000	2594 (10)	11400	4535 (40)	439	12095	1725 (14)	267
11	पश्चिमी चंपारण	11600	2058 (18)	11600	8004 (69)	564	13000	5745 (44)	162
	सीमा					**190 से 1693**			**15 से 951**

बी.पी.एल.									
क्रम सं0	जिला कानाम	2011-12		2012-13			2013-14		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले वर्ष की उपलब्धि के विरुद्ध लक्ष्य का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले वर्ष की उपलब्धि के विरुद्ध लक्ष्य का प्रतिशत
1	भोजपुर	20379	13477 (66)	22500	12792 (57)	167	21200	1299 (6)	166
2	दरभंगा	52776	32000 (61)	44000	22583 (51)	138	35000	2255 (6)	155
3	कटिहार	20924	6395 (31)	23000	19123 (83)	360	25000	4177 (17)	131
4	गया	39503	17095 (43)	30000	9915 (33)	175	28616	4670 (16)	289
5	मुंगेर	12233	1859 (15)	15000	4762 (32)	807	12000	1710 (14)	252
6	मुजफ्फरपुर	16374	21699 (133)	23394	11128 (48)	108	11673	1145 (10)	105
7	नवादा	22516	16730 (74)	22500	4164 (19)	134	20300	2250 (11)	488
8	पटना	18626	13613 (73)	30000	17973 (60)	220	21355	7450 (35)	119
9	सहरसा	7744	10491 (135)	13800	11424 (83)	132	14000	972 (7)	123
10	सीतामढ़ी	65000	3691 (6)	29000	9153 (32)	786	27745	7706 (28)	303
11	पश्चिमी चंपारण	28100	6528 (23)	28100	17691 (63)	430	26000	12803 (49)	147
	सीमा					**108 से 807**			**105 से 488**

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत को इंगित करता है।

(स्रोतः जि.ज. एवं स्व.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.4

(संदर्भ : कंडिका 2.4.7; पृष्ठ–59)

तेरह नमूना जाँचित जिलों में सं.स्व.अभि/नि.भा.अभि. में प्रारंभिक शेष, विमुक्त राशि, कुल उपलब्ध राशि, व्यय और अव्ययित शेष

(₹ लाख में)

जिला का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	विमुक्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	व्यय का प्रतिशत	अव्ययित शेष
भोजपुर	2010-11	812.60	243.16	1055.76	659.79	62	395.97
	2011-12	395.97	478.89	874.86	612.10	70	262.76
	2012-13	262.76	1297.36	1560.11	890.43	57	669.68
	2013-14	669.68	295.44	965.12	252.37	26	712.75
	योग		**2314.85**		**2414.69**		
दरभगा	2010-11	476.60	258.04	734.64	650.69	89	83.95
	2011-12	83.95	1831.69	1915.64	1053.26	55	862.38
	2012-13	862.38	3072.88	3935.26	1031.02	26	2904.24
	2013-14	2904.24	90.00	2994.24	878.80	29	2115.44
	योग		**5252.61**		**3613.77**		
गया	2010-11	888.77	1656.21	2544.98	1138.73	45	1406.25
	2011-12	1406.25	219.79	1626.04	360.46	22	1265.58
	2012-13	1265.58	2552.30	3817.88	248.59	7	3569.29
	2013-14	3569.29	455.82	4025.11	315.52	8	3709.59
	योग		**4884.12**		**2063.30**		
कैमूर	2010-11	79.37	473.64	553.01	168.60	30	384.41
	2011-12	391.49	274.62	666.11	423.88	63	252.23
	2012-13	258.20	620.86	879.06	381.07	43	497.99
	2013-14	519.03	213.22	732.25	294.10	40	438.15
	योग		**1582.34**		**1267.65**		
कटिहार	2010-11	125.57	235.77	361.34	152.99	42	208.35
	2011-12	208.35	1420.68	1629.03	1000.54	61	628.49
	2012-13	628.49	2052.44	2680.93	920.02	34	1760.91
	2013-14	1760.91	879.99	2640.90	419.96	16	2220.94
	योग		**4588.88**		**2493.51**		
मुंगेर	2010-11	433.36	98.66	532.02	83.84	16	448.18
	2011-12	448.18	7.86	456.04	274.96	60	181.08
	2012-13	181.08	941.07	1122.15	212.32	19	909.83
	2013-14	909.83	225.25	1135.08	167.25	15	967.83
	योग		**1272.84**		**738.37**		
मुजफ्फरपुर	2010-11	362.09	566.87	928.96	623.18	67	305.78
	2011-12	305.78	1277.32	1583.10	1411.66	89	171.44
	2012-13	171.44	2069.50	2240.94	898.36	40	1342.58
	2013-14	1342.57	441.70	1784.27	64.05	4	1720.22
	योग		**4355.39**		**2997.25**		
नवादा	2010-11	638.25	125.00	763.25	484.75	64	278.50
	2011-12	296.99	623.02	920.01	379.56	41	540.45
	2012-13	558.91	1414.36	1973.27	161.51	8	1811.76
	2013-14	1856.63	357.69	2214.32	1580.86	71	633.46
	योग		**2520.07**		**2606.68**		

जिला का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	विमुक्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	व्यय का प्रतिशत	अव्ययित शेष
पटना	2010-11	714.78	865.12	1579.90	479.80	30	1100.10
	2011-12	1127.07	1415.39	2542.46	647.63	25	1894.83
	2012-13	1950.03	2778.40	4728.43	1191.43	25	3537.00
	2013-14	3653.20	475.89	4129.09	1335.95	32	2793.14
	योग		**5534.80**		**3654.81**		
पूर्णियाँ	2010-11	4.24	1138.69	1142.93	876.75	77	266.18
	2011-12	276.34	1008.62	1284.96	889.79	69	395.17
	2012-13	407.13	1981.29	2388.42	1257.09	53	1131.33
	2013-14	1155.68	498.75	1654.43	647.10	39	1007.33
	योग		**4627.35**		**3670.73**		
सहरसा	2010-11	303.55	472.71	776.26	774.70	100	1.56
	2011-12	10.51	641.32	651.83	428.16	66	223.67
	2012-13	227.11	1090.24	1317.35	595.96	45	721.39
	2013-14	740.80	241.34	982.14	511.19	52	470.95
	योग		**2445.61**		**2310.01**		
सीतामढ़ी	2010-11	710.67	150.38	861.05	250.84	29	610.21
	2011-12	610.21	144.78	754.99	1069.07	142	-314.08
	2012-13	-314.08	1786.07	1471.99	1460.28	99	11.71
	2013-14	11.72	825.43	837.15	819.63	98	17.52
	योग		**2906.66**		**3599.82**		
पश्चमी चंपारण	2010-11	393.04	1218.69	1611.73	620.02	38	991.71
	2011-12	1003.87	735.34	1739.21	741.64	43	997.57
	2012-13	1033.02	1594.90	2627.92	1329.32	51	1298.60
	2013-14	1356.49	298.66	1655.15	1444.71	87	210.44
	योग		**3847.59**		**4135.69**		
सकल योग					**35566.28**		

(स्रोतः जी.ज. एवं. स्व.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.5

(संदर्भ : कंडिका 2.4.7; पृष्ठ–59)

वर्ष 2010–14 के दौरान आवश्यक राज्यांश और विमुक्त की गई राशि की विवरणी

(₹लाख में)

वर्ष	आवश्यक राज्यांश		कम (-) / अधिक (+) विमुक्त
	अपेक्षित	विमुक्त	
2010-11	78.25	69.51	(-) 8.74
2011-12	60.98	74.81	(+)13.83
2012-13	80.00	58.71	(-) 21.29
2013-14	121.43	102.73	(-) 18.70
कुल	**340.66**	**305.76**	**(-) 34.90**

(स्रोत : बि.रा.ज. एवं स्व.मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.6

(संदर्भ : कंडिका 2.4.9.1; पृष्ठ–61)

मार्च 2014 तक ग्राम पंचायतों का निर्मल स्थिति का विवरण

जिला का नाम	जी.पी. की कुल संख्या	संतृप्तिकरण दृष्टिकोण से चिन्हित जी.पी. कीसंख्या	शत प्रतिशत पाईप जलापूर्ति से आच्छादित जी.पी. की संख्या	संतृप्तिकरण दृष्टिकोण के लिए चयनित जी.पी. की संख्या जहाँ शत प्रतिशत पाईप जलापूर्ति उपलब्ध था	मार्च 2014 तक निर्मल स्थिति प्राप्त जी.पी. की संख्या
भोजपुर	228	0	193	0	6
दरभंगा	324	20	0	0	0
गया	332	0	224	0	8
कटिहार	238	15	16	0	0
कैमूर	149	15	147	2	2
मुंगेर	101	0	101	0	0
मुजफ्फरपुर	385	21	387	0	34
नवादा	187	26	39	4	1
पटना	327	23	0	0	11
पश्चिमी चंपारण	315	46	203	0	3
पूर्णियाँ	251	30	14	0	0
सहरसा	153	15	0	0	5
सीतामढ़ी	273	17	1	0	3
कुल	**3263**	**228**	**1325**	**6**	**73**

(स्रोतः जि.ज. एवं स्व.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.7

(संदर्भ : कंडिका 2.4.9.4; पृष्ठ–62)

नमूना जाँचित जिलों में मार्च 2014 तक सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थिति

क्रम सं0	जिला	परियोजना लक्ष्य	2010-14 के दौरान निर्माण	मार्च 2014 तक संच्यात्मक निर्माण	कुल व्यय (₹ लाख में)
1	भोजपुर	50	0	0	0
2	दरभंगा	50	05	05	0.94
3	गया	50	0	0	0
4	कैमूर	50	0	21	10.70
5	कटिहार	52	40	41	32.60
6	मुंगेर	50	00	04	2.25
7	मुजफ्फरपुर	101	02	53	10.89
8	नवादा	50	09	09	2.74
9	पटना	50	13	15	25.98
10	पूर्णियाँ	50	09	09	2.40
11	सहरसा	50	09	09	9.95
12	सीतामढ़ी	50	180	180	342.92
13	पश्चिमी चंपारण	50	0	0	0
	कुल	**703**	**267**	**346**	**441.37**

(स्रोतः जि.ज. एवं स्व.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 2.4.8

(संदर्भ : कंडिका 2.4.10; पृष्ठ–65)

सू.शि. एवं. संचार गतिविधियों का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाली विवरणी


क्रम सं0	सू.शि. एवं. संचार गतिविधियां	कुल		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	होर्डिंग और बैनर	66437	62975	95
2	पिक्चर फ्रेम	14137	13069	92
3	दीवार लेखन	204525	182057	89
4	सू.शि. एवं संचार सामग्री का वितरण	222555	169461	76
5	जागरूकता सह उद्घाटन कार्यशाला	155	80	52
6	नुक्कड़ नाटक	1271	570	45
7	समूह की बैठकें	8356	1813	22
8	स्कूल रैली	26344	4802	18
9	नुक्कड़ नाटक	12185	2027	17
10	प्रदर्शनी	538	82	15
11	ऑडियो विजुअल प्रचार	6892	834	12
12	अंतर व्यक्तिगत संचार	6076	716	12
13	टी वी स्पॉट	2585	258	10
14	गीत और नाटक की गतिविधियाँ	8090	688	9
15	मेलों का आयोजन	2512	99	4
16	अन्य (निर्दिष्ट) राज मिस्त्री प्रशिक्षण	12792	423	3
17	सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन	38890	621	2
18	रेडियो स्पॉट	257	3	1

(स्रोतः जि.ज. एवं स्व.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)


परिशिष्ट 2.5.1

(*संदर्भ* : *कंडिका* 2.5.2; पृष्ठ–70)

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) का संगठनात्मक ढाँचा



वि.रा.प.वि.नि. का संगठनात्मक ढाँचा



परिशिष्ट–2.6.1

(संदर्भः कंडिका–2.6.4 पृष्ठ–87)

राज्य में पुलिस जिलों के नामों को दर्शाती विवरणी

1.	अररिया
2.	अरवल
3.	औरंगाबाद
4.	बगहा
5.	बाँका
6.	बेगूसराय
7.	बेतिया
8.	भभुआ
9.	भागलपुर
10.	भोजपुर
11.	बक्सर
12.	दरभंगा
13.	गया
14.	गोपालगंज
15.	जमुई
16.	जहानाबाद
17.	कटिहार
18.	खगड़िया
19.	किशनगंज
20.	लक्खीसराय
21.	मधेपुरा
22.	मधुबनी

23.	मोतिहारी
24.	मुगेंर
25.	मुजफ्फरपुर
26.	नालन्दा
27.	नवगछिया
28.	नवादा
29.	पटना
30.	पूर्णियाँ
31.	रेल जमालपुर
32.	रेल कटिहार
33.	रेल मुजफ्फरपुर
34.	रेल पटना
35.	रोहतास
36.	सहरसा
37.	समस्तीपुर
38.	सारण
39.	शेखपुरा
40.	शिवहर
41.	सीतामढ़ी
42.	सीवान
43.	सुपौल
44.	वैशाली

(स्रोतः गृह विभाग के द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.6.2
(संदर्भः कंडिका–2.6.4 पृष्ठ–87)
सीसीटीएनएस परियोजना के पूरा होने का समय को प्रदर्शित करती विवरणी

अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तिथि (टी = 17 अक्टूबर 2012)

क्र. सं.	क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य	समय सीमा (सप्ताह में)	सितम्बर 2014 तक स्थिति
1.	**150 पायलट साईटों पर साईट तैयारी**	9 जनवरी 2013 (टी + 12 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
2.	**हार्डवेयर वितरण**	6 फरवरी 2013 (टी + 16 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
3.	**कास का अनुकूलन**	6 मार्च 2013 (टी + 20 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
4.	**डाटा डिजिटाईजेशन और माईग्रेसन**	20 मार्च 2013 (टी + 22 सप्ताह) (पायलट जिले में) 5 नवम्बर 2013 (टी + 55 सप्ताह) (राज्य भर में)	पूरा नहीं किया गया
5.	**क्षमता संवर्धन (प्रशिक्षण)**	6 मार्च 2013 (टी + 20 सप्ताह) (पायलट जिले में) 5 नवम्बर 2013 (टी + 55 सप्ताह) (राज्य भर में)	01 सितम्बर 2014 तक 35878 में से 10456 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
6.	**पायलट गो–लाईव**	7 अप्रैल 2013 (टी + 25 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
7.	**राज्य भर में रौल आउट (1326 सीसीटीएनएस साईटस)**	5 नवम्बर 2013 (टी + 55 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
8.	**डीसी और डीआरसी में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण**		
	डीसी और डीआरसी के लिए बुनियादी आईटी ढ़ाचें की प्राप्ति	12 दिसम्बर 2012 (टी + 8 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
	डीसी और डीआरसी में आवश्यक सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ बुनियादी आईटी ढ़ाचें की स्थापना	26 दिसम्बर 2012 (टी + 10 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
	डीसी और डीआरसी में बुनियादी आईटी ढ़ाचें की स्थापना और परिचालन	09 जनवरी 2013 (टी + 12 सप्ताह)	पूरा नहीं किया गया
9.	**कनेक्टिविटी**	10 फरवरी 2013	नवम्बर 2014 तक 1046 परिसरों (1234 साइट्स) में से 743 परिसरों में ही नेटवर्क कनेक्टीविटी था जबकि पिंग रिपोर्ट मात्र 514 परिसरों में था।

(स्रोतः– विभाग के अभिलेख)

परिशिष्ट–2.7.1

(संदर्भ : कंडिका 2.7.1; पृष्ठ 95)

नगरपालिका का मूल कार्य प्रत्येक नगरपालिका स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित मूल नगर सेवाएं उपलब्ध करायेगी


क्रम सं0	नगरपालिका का मूल कार्य
1	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति
2	जल निकास एवं मल निकास
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4	विकास एवं सामाजिक न्याय, योजनाओं को बनाना
5	संचार पद्धति, सड़कों, फुटपाथों, पैदल यात्री उपपथों, यांत्रियों एवं मालों के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, उपरिपुलों, उपमार्गों, घाटों और अन्तर्देशीय जल परिवहन पद्धति का निर्माण एवं अनुरक्षण
6	यातायात अभियंत्रण सहित परिवहन प्रणाली, मार्ग सज्जा, मार्ग प्रकाश, पार्किंग क्षेत्र एवं बस ठहराव
7	सड़कों पर तथा अन्यत्र वृक्षारोपण एवं उनकी देखभाल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा
8	बाजार एवं कसाइखाना (बूचड़खाना)
9	शैक्षिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन
10	सुरूचिपूर्ण पर्यावरण
11	आधारभूत सरंचना की योजना तैयार करना, इसका संचालन, अनुरक्षण या प्रबंध करना

(स्रोतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत उपबंधित)

परिशिष्ट–2.7.2

(संदर्भ : कंडिका 2.7.2; पृष्ठ 95)

पटना नगर निगम का संगठनात्मक ढाँचा



(स्रातः प.न.नि. बुकलेट)

परिशिष्ट–2.7.3

(संदर्भ : कंडिका 2.7.3; पृष्ठ 95)

पटना नगर निगम में संधारित नहीं किये गये अभिलेखों/दस्तावेजों को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	अभिलेखो/दस्तावेजों का नाम	नियम जिसके अंतर्गत अभिलेख संधारित करना था
1	अनुदान पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम–14 अ
2	वार्शिक लेखा	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम–82 तथा 83 (प्रपत्र– XIX)
3	परिसम्पत्ति पंजी	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105
4	मोबाईल टावर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी	–
5	होल्डिंग करों का माँग एवं संग्रहण पंजी	–
6	कार्य पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 126 (प्रपत्र– XL)
7	लेखापाल रोकड़बही	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 63 (प्रपत्र– XI)
8	विज्ञापन का माँग एवं संग्रहण पंजी	–
9	ऋण पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 88 (प्रपत्र– XXI)
10	ऋण विनियोग पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 89 (प्रपत्र– XXI अ)
11	मदवार व्यय का वार्षिक सार	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 67 (प्रपत्र– XIII)
12	निबंधित वास्तुविदों की पंजी	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 का नियम 322
13	चल सम्पतियों का पंजी/ भंडार लेखा	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 127 (प्रपत्र– XLI)
14	बैंक खाताओं से संबंधित पंजी	–
15	केस पंजी	–
16	वित्तीय विवरण	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 का नियम 88
17	तुलन पत्र	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 का नियम 89
18	सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के दावे से संबंधित पंजी	–
19	सैरात पंजी	–
20	रोकड़पाल रोकड़बही	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 15 (प्रपत्र– III)
21	सहायक रोकड़बही	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 19 ब (प्रपत्र– XI अ)
22	मदवार आय का वार्षिक सार	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 67 (प्रपत्र– XII)
23	अग्रिम पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 74 (प्रपत्र– XV)
24	सामंजन पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 70 (प्रपत्र– XIV)
25	जमा पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 79 (प्रपत्र– XVI)
26	प्राप्तियों का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 82 (प्रपत्र– XVII)
27	व्ययों का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 83 (प्रपत्र– XVIII)
28	लेखापरीक्षा पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 85 (प्रपत्र– XIX अ)
29	सरकारी प्रतिभूतियों की पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 87 (प्रपत्र– XVII)
30	भूमियों की पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 100 (प्रपत्र– XXIX अ)
31	किराया पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 103 (प्रपत्र– XXX)
32	सुरक्षित जमा पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 110 (प्रपत्र– XXXअ)
33	लीजधारियों की पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 110 (प्रपत्र– XXXब)
34	दैनिक संग्रह पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 110 (प्रपत्र– XXXस)
35	बकाया सूची	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 110 (प्रपत्र– XXXद)
36	गड्ढा केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले कूड़ा पंजी	–
37	ह्रास निधि पंजी	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 का नियम 134 (प्रपत्र –XLV)

परिशिष्ट– 2.7.4

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.1;पृष्ठ–96)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निधि से विचलन को दर्शाती विवरणी

अवधि	फोगिंग के लिए उपयोग						प्रशासनिक व्ययों के रूप में उपयोग				
	एच एस डी (लीटर)	प्रति लिटर दर (₹)	कुल भुगतान (₹)	एम एस (लीटर)	दर प्रति लिटर (₹)	कुल भुगतान (₹)	एम आयल	वाहन सं.	ईंधन की मात्रा (लिटर)		कुल भुगतान (₹)
									एच एस डी	एम एस	
अक्टूबर 2010	0	0	0	0	0	0	0	कार्यपालक पदाधिकारी के वाहन को आपूर्ति की गई ईंधन	0	0	15245
जनवरी एवं फरवरी 2011	0	0	0	0	0	0	0		0	0	31371
01.12.2011 से 25.12.2011	4500	43.31	194895	625	71.21	44506	0	0	0	0	0
26.12.2011 से 25.01.2012	5580	43.31	241670	775	71.21	55188	0	BLB-2786	0	110	7833
26.01.2012 से 25.02.2012	5580	43.31	241670	775	71.21	55188	0		0	122	8688
26.03.2012 से 25.04.2012 नूतन राजधानी अंचल	5400	43.31	233874	750	68.09	51068	1 लीटर @226= 226	0	0	0	0
26.03.2012 से 25.04.2012 पटना सिटी अंचल	1620	43.31	70162	225	68.09	15320	0	0	0	0	0
26.04.2012 से 25.05.2012	5580	43.31	241670	776	68.09	52838	0	0	0	0	0
26.05.2012 से 25.06.2012	6240	43.31	270254	800	68.09	54472	0	BR01PC-5329	40	0	1732
26.06.12 से 25.07.12	5400	43.31	233874	750	73.82	55365	0		200	0	8662
26.07.2012 से 25.08.2012	5400	45.10	243540	750	73.82	55365	0				
26.08.2012 से 25.09.2012	5400	45.10	243540	750	73.82	55365	0		200	0	9020
26.04.12 से 25.05.12	0	43.31	0	0	0	0	0	BR01AP-2485	170	0	7363
26.08.2012 से 25.09.2012	0	45.10	0	0	0	0	0		160	0	7216
26.09.2012 से 25.10.2012	4060	50.15	203609	655	71.94	47121	0		140	0	7021
26.10.2012 से 25.11.2012 नूतन राजधानी अंचल	6120	50.33	308020	850	72.24	61404	0	0	0	0	0
26.10.2012 से 25.11.2012 पटना सिटी अंचल	540	50.33	27178	75	72.24	5418	0	0	0	0	0

	फोगिंग के लिए उपयोग						प्रशासनिक व्ययों के रूप में उपयोग				
अवधि	एच एस डी (लीटर)	प्रति लिटर दर (₹)	कुल भुगतान (₹)	एम एस (लीटर)	दर प्रति लिटर (₹)	कुल भुगतान (₹)	एम आयल	वाहन सं.	ईंधन की मात्रा (लिटर)		कुल भुगतान (₹)
									एच एस डी	एम एस	
26.11.2012 से 25.12.2012	10530	50.33	529975	1350	71.94	97119	0	0	0	0	0
26.12.2012 से 25.01.2013	7020	50.33	353317	975	71.94	70142	0	0	0	0	0
26.01.2013 से 25.02.2013	5580	52.21	291332	775	75.52	58528	0	0	0	0	0
26.02.2013 से 25.03.2013	6140	52.21	320569	858	75.52	64796	0	0	0	0	0
26.03.2013 से 25.04.2013	5523	52.74	291283	799	75.52	60340	0	0	0	0	0
26.04.2013 से 25.05.2013	5850	52.74	308529	836	75.52	63135	0	0	0	0	0
26.05.2013 से 25.06.2013	5625	54.80	308250	785	72.36	56803	0	0	0	0	0
26.06.2013 से 25.07.2013	450	54.08	24336	0	0	0	0	0	0	0	0
26.07.2013 से 25.08.2013	480	54.48	26150	0	0	0	0	0	0	0	0
26.08.2013 से 25.09.2013	465	55.06	25603	0	0	0	0	0	0	0	0
26.09.2013 से 25.10.2013	450	55.64	25038	0	0	0	0	0	0	0	0
भुगतान	**109533**		**5258338**	**14934**		**1079481**	**226**		**910**	**232**	**104151**

कुल योगः ₹ **5258338** + ₹ **1079481** + ₹ **104151** + ₹ **226** = ₹ **6442196** या ₹ **64.42** लाख

नोटः– एच.एस.डी–हाई स्पीड डीजल, एम.एसः– मोटर स्प्रिट

परिशिष्ट–2.7.5

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5; पृष्ठ– 99)

एक ही अवधि में एक ही चालकों द्वारा विभिन्न अंचलों में दो वाहनों के परिचालन से संबंधित विवरणी

क्रम0 सं0	चालक का नाम	अंचल का नाम व वाहन सं0	वाहन परिचालन की तिथि	अवधि अथवा एक दिन में वाहन द्वारा तय की गई दुरी	वाहनों का भाड़ा	वाहनों को आपूर्ति की गई ईंधन का प्रति लिटर मूल्य ₹ में	सफाई निरीक्षक का नाम जिसने लॉगबुक पर प्रतिहस्ताक्षर किया
1.	श्री अमिताभ	कंकड़बाग पोकलेन–210	26/10/2012	6:00 (पूर्वाहन) से 2:00 (अपराहन)	12728	@ ₹1591 प्रति घंटा	सफाई निरीक्षक तथा कनीय अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित
		कंकड़बाग पोकलेन–200	26/10/2012	6:00 (पूर्वाहन) से 2:00 (अपराहन)	12728	@ ₹1591 प्रति घंटा	सफाई निरीक्षक तथा कनीय अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित
2.	श्री कन्हैया	नुतन राजधानी अंचल व टीपर सं. JH09F/7096	26/10/2012 से 01/11/2012, 03/11/2012, 05/11//2012 से 10/11/2012	दिन एवं रात्रि पाली	25200	47310 (940)	श्री अमित कुमार
		नुतन राजधानी अंचल व टीपर सं. JH09D/9996	26/10/2012 से 01/11/2012, 03/11/2012, 05/11/12 से 10/11/2012	दिन एवं रात्रि पाली	25200	47310 (940)	श्री अमित कुमार
3.	श्री संतोश	नुतन राजधानी अंचल व कम्पैक्टर सं0 BHR1GTR/ 8116	28/10/2012	440 किमी	प.न.नि. का वाहन	2768 (55)	दो से तीन सफाई निरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित
			31/10/2012	440 किमी		2768 (55)	
			1/11/2012	440 किमी		2768 (55)	
			4/11/2012	440 किमी		2768 (55)	
			8/11/2012	440 किमी		2768 (55)	
			13/11/2012	440 किमी		2768 (55)	
		नुतन राजधानी अंचल व कम्पैक्टर सं0 BHR1GTR/ 8119	28/10/2012	680 किमी	प.न.नि. का वाहन	4278 (85)	दो से तीन सफाई निरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित
			31/10/2012	680 किमी		4278 (85)	
			1/11/2012	680 किमी		4278 (85)	
			4/11/2012	680 किमी		4278 (85)	
			8/11/2012	680 किमी		4278 (85)	
			13/11/2012	680 किमी		4278 (85)	
कुल					**37928**	**63918**	

महा योग = ₹ 37928 + ₹ 63918 = ₹ 101846 या ₹ 1.02 लाख

परिशिष्ट– 2.7.6 अ

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5; पृष्ठ– 99)

ईंधन आपूर्त्ति की गई वाहनों की विवरणी जो न तो प.न.नि. के स्वयं के वाहन थे और न ही भाड़े पर रखे गये थे

क्रम सं0	वाहन सं0	अवधि	एच एस डी		कुल राशि (₹)
			दर (₹)	मात्रा	
1	BHR1G-8113	1/12/2011 से 25/12/2011	43.31	1730	74926
		26/02/2012 से 25/03/2012	43.31	2570	111307
2	BR24A- 6256	26/03/2012 से 25/04/2012	43.31	245	10611
3	BR1K- 1448	26/03/2012 से 25/04/2012	43.31	310	13426
4	BR1KH- 98	26/03/2012 से 25/04/2012	43.31	310	13426
5	HR26Q-9512	26/04/2012 से 25/05/2012	43.31	230	9961
6	BR014A-4697	26/04/2012 से 25/05/2012	43.31	10	433
7	JHAP-9959	26/07/2012 से 25/08/2012	45.10	1615	72837
8	BR010-16AR	26/08/2012 से 25/09/2012	45.10	40	1804
9	BR1AE-5938	26/10/2012 से 25/11/2012	50.33	150	7550
10	BR01GA-1217	26/10/2012 से 25/11/2012	50.33	250	12583
11	NL02AG-4869	26/10/2012 से 25/11/2012	50.33	150	7550
12	BR1P-1549	26/11/2012 से 25/12/2012	50.33	230	11576
		26/12/2012 से 25/01/2013	50.33	315	15854
		26/01/2013 से 25/02/2013	52.21	300	15663
		26/02/2013 से 25/03/2013	52.21	280	14619
13	BR01GB-1554	26/12/2012 से 25/01/2013	50.33	315	15854
14	BR014-1876	26/03/2013 से 25/04/2013	52.74	290	15295
		26/04/2013 से 25/05/2013	52.74	290	15295
		26/05/2013 से 25/06/2013	54.80	270	14796
15	BR01K-5329	26/03/2013 से 25/04/2013	52.74	180	9493
16	BRO1GC-2746	26/10/2013 से 25/11/2013	56.41	750	42308
17	BR31B-5636	26/07/2013 से 25/08/2013	54.08	70	3786
		26/08/2013 से 25/09/2013	55.06	80	4405
		26/09/2013 से 25/10/2013	55.64	210	11684
18	PB-4D 2610	26/06/2013 से 25/07/2013	54.08	270	14602
		26/08/2013 से 25/09/2013	55.06	300	16518
		26/11/2013 से 25/12/2013	57.41	290	16649
19	PBG-4D 2610	26/10/2013 से 25/11/2013	56.41	280	15795
			कुल	**12330**	**590606**

परिशिष्ट– 2.7.6 ब

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5;पृष्ठ–99)

पटना नगर निगम (नूतन राजधानी अंचल) द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के निबंधन संख्या को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	वाहन सं0
1.	HR 26-9513
2.	BR-14A-4697
3.	BR-01GD-1549
4.	BR01-1692
5.	BR0P-1549

परिशिष्ट–2.7.7
(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5; पृष्ठ–99)

पटना नगर निगम द्वारा बगैर नियुक्त किये वाहनों/लोर्डस का भाड़ा/ईंधन प्रभारों के भुगतान को दर्शाती विवरणी (नू.रा.अं.)

क्रम सं0	वाहन सं0	ईंधन की मात्रा (लिटर में)	ईंधन का दर प्रति लिटर (₹)	ईंधन/भाड़ा प्रभार की कुल राशि (₹)
1.	HR63-5006	750	50.33	37747.50
2.	BR01GA-4827	270	50.33	13589.10
3.	BR25A-7666	750	50.33	37747.50
4.	BR25A-7669	750	50.33	37747.50
5.	BR01GA-4823	750	50.33	37747.50
6.	NL0LGB-4869	750	50.33	37747.50
आपत्ति सं – 251 दिनांक– 08.04.2013 के अनुसार ईंधन प्रभार की कुल राशि				40860
			कुल ईंधन प्रभार	**243186.60**
आपत्ति सं – 251 दिनांक– 08.04.2013 के अनुसार भाड़ा प्रभार की कुल राशि				169494
			कुल	**412680.60 या ₹4.13 लाख**

परिशिष्ट–2.7.8

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5; पृष्ठ–99)

प.न.नि.(नूतन राजधानी अंचल) में ईंधन खपत के विरूद्ध अधिक भुगतान की विवरणी

क्रम सं0	वाहन सं0	अवधि	लॉग बुक के अनुसार आपूर्ति की गई डीजल (लीटर में)	नाला उड़ाही के विपत्र तथा ठो.अ.प्र. के व्ययों विवरणी के अनुसार डीजल की मात्रा जिसके लिए पेट्रोल पम्प को भुगतान किया गया	डीजल की अधिक मात्रा जिसके लिए भुगतान किया गया	डीजल की प्रति लीटर दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
1.	CUJT/ 8734	26/05/2012 से 25/06/2012	205 (27/05/2012 से 26/06/2012)	3325	3120	43.31	135127.20
		26/06/2012 से 25/07/2012	1265 (01/07/2012 से 25/07/2012)	2800	1535	43.31	66480.85
2.	JH09D/9996	26/04/2012 से 25/05/2012	1000	1120	120	43.31	5197.20
		26/05/2012 से 24/06/2012	1220	1340	120	43.31	5197.20
		26/06/2012 से 24/07/2012	1180	1360	180	43.31	7795.80
3.	JH05Y/0457	05/05/2012 से 25/05/2012	750	800	50	43.31	2165.50
		26/05/2012 से 25/06/2012	1140	1260	120	43.31	5197.20
		26/06/2012 से 25/07/2012	1200	1300	100	43.31	4331
4.	BR2F/9952	26/04/2012 से 25/05/202	850	1050	200	43.31	8662
		26/05/2012 से 24/06/2012	1190	1300	110	43.31	4764.10
5.	JH09E/0038	26/04/2012 से 24/05/2012	960	1040	80	43.31	3464.80
		26/05/2012 से 23/06/2012	1200	1490	290	43.31	12559.90
		26/06/2012 से 25/07/2012	1240	1640	400	43.31	17324.00
6.	JH11C/1815	26/05/2012 से 25/06/2012	710	1510	800	43.31	34648.00
		26/06/2012 से 25/07/2012	400	2000	1600	43.31	69296
7.	JH09F/7096	27/04/2012 से 25/05/2012	990	1280	290	43.31	12559.90
		26/05/2012 से 24/06/2012	670	1450	780	43.31	33781.80
		25/06/2012 से 19/07/2012	580	1560	980	43.31	42443.80
8.	BR1GTR/8117	26/05/2012 से 25/06/2012	2170	3545	1375	43.31	59551.25
9.	BR1GTR/8119	26/08/2012 से 25/09/2012	2435	3345	910	45.10	41041
10.	JCB/1380785	26/12/2012 से 25/01/2013	200	1400	1200	50.33	60396
11.	BR01GA/7038	26/12/2012 से 25/01/13	0	100	100	50.33	5033
12.	BR01G/2157	26/12/2012 से 25/01/2013	0	100	100	50.33	5033
कुल			**21555**	**36115**	**14560**		**642050.50**

परिशिष्ट– 2.7.9

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5; पृष्ठ–99)

प.न.नि.(नूतन राजधानी अंचल) में एक ही वाहनों के लिए अलग अलग क्रम सं. वाले समान विपत्रों पर दोहरे भुगतान को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विपत्र की अवधि	वाहन सं0	व्यय का क्रम सं0 (ईंधन का विवरण)	डीजल की मात्रा जिसका भुगतान (लीटर में)	प्रति लीटर डीजल की दर (₹)	समान वाहन में डीजल की अधिक भुगतान (₹)
1	26.04.2012 से 5.05.2012	CH0T 3540	46	960		
			75	2300	43.31	99613
2	26.08.2012 से 5.09.2012	CUJT 8731	41	2420		
			70	2420	45.10	109142
3	26.09.2012 से 25.10.2012	CUJT 8731	41	2120		
			70	2120	50.15	106318
4	26.09.2012 से 25.10.2012	JH11C 1815	49	1800		
			81	1520	50.15	76228
5	26.10.2012 से 25.11.2012	JH09F 7096	45	1660		
			80	800	50.33	40264
					कुल	**431565 या ₹ 4.32 लाख**

परिशिष्ट– 2.7.10

(संदर्भः कंडिका–2.7.4.5; पृष्ठ–100)

वाहनों की विवरणी जिसे अधिक ईंधन की आपूर्ति की गयी

क्रम सं.	वाहन सं. जिसे ईंधन की आपूर्ति की गयी
1.	JD31SV-7328
2.	BR01GA-8004
3.	MPB-1172
4.	MPB-1173
5.	MPB-1178
6.	CUJT-8731
7.	CUJT-8734
8.	CHOT-3540
9.	JH09F-7096
10.	JH11C-1815
11.	JH09D-9996

क्रम सं.	वाहन सं. जिसे ईंधन की आपूर्ति की गयी
12.	JH09E-0038
13.	BHR1GTR-8116
14.	BHR1GTR-8118
15.	BHR1GTR-8119
16.	BHR1GTR-8117
17.	BR01CA-3660
18.	JH05Y-0457
19.	BR2F-9952
20.	BHR1G-8113
21.	JHAP 9959

परिशिष्ट–2.7.11
(संदर्भः कंडिका–2.7.5.1; पृष्ठ–101)

प.क्षे.वि.प्र. के लीज भूखण्डों को डेवलपर्स को बिक्री किये जाने के कारण दाखिल खारिज शुल्क की हानि को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	पी.एम. सी. सं0	प्लान केस सं0	प्लॉट सं0	वास्तुविदों का नाम	आवंटी का नाम	आवंटन की तिथि	आवंटन की तिथि को अधिमूल्य का भुगतान	विकास अनुबंध के अनुसार प्लॉट का विक्रय मूल्य	दाखिल खारिज शुल्क की उगाही नही (विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत – भुगतान की गई अधिमूल्य)
1	1629 / 11	CKA/प.न.नि./राजेन्द्र नगर/PRN/ G+6/52/2011	69A & 70 A	श्री मनोज कुमार	श्री गोरखनाथ सिंह व श्रीमति झलेश्वरी देवी	4.2.63	14395 और 35358	18472648	9186571
2	654 / 12	P/ राजेन्द्र नगर /PRN-6/15465/22/R-6-03/28-3.12	83 A	श्री नीरज शौनिक	श्री सिन्हेश्वर सहाय	23.1. 1960	12200	5687500	2831550
3	343 / 12	30897/34/2009/R/3/188/11/2/2012/पटना	L 3/7	श्री सचिदानंद	श्री नसीमा हुसैन	30.7.69	उपलब्ध नहीं	4000000	2000000
4	1123 / 12	AK/EXT/REV/G+4 /RES/PAT-23/13.6.12	105B	श्री आलोक कुमार	श्रीमति चुन्नी रानी देवी	3.8.1959	9401	5220000	2600599
5	847 / 10	13699/38/R-04-15/30.6.10/ प.न.नि.	49 /C	श्री सुनील कुमार	श्री परमानंद प्रसाद	.	उपलब्ध नहीं	2378000	1189000
6	87 / 10	25514/06/R-05-07/29.01.10	142 A	श्री अमित कुमार	श्री श्याम बिहारी मिश्रा	7.6.90	उपलब्ध नहीं	5115000	2557500
						कुल			**20365220**

परिशिष्ट– 2.7.12

(संदर्भः कंडिका–2.7.5.2; पृष्ठ–102)

वास्तुविदों द्वारा स्वीकार्य सीमा से अधिक स्वीकृत सतह क्षेत्रफल अनुपात को दर्शाती विवरणी

(क्षेत्रफल वर्ग मी. में)

क्रम सं0	पी0एम0सी0 सं0	प्लान केश सं0	वास्तुविद का नाम	आवेदक का नाम	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	भूखण्ड का शुद्ध क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अनुमत्य सतह क्षेत्रफल अनुपात	स्वीकृत सतह क्षेत्रफल अनुपात
1	1303 / 11	प.न.नि. –CP /ढ़कनपुरा/c-0117KMH/29/08/2011	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	496.74	474.5	1255.18	2.50	2.526
2	2103 / 11	P/PRN-(G+5)/गरभुचक/113-2011	श्री अवधेश प्रसाद	श्री अलख चौहान व श्रीमति मनोरमा देवी	1164.58	1164.5	3139.39	3.00	2.696
3	1416 / 12	Ak/Rev+Prop/Res/G+5/Pat-60	श्री आलोक कुमार	अग्रणी होम्स प्रा0 लि0	2404.17	2404.17	6616.02	2.50	2.752
4	926 / 11	प.न.नि./राजापुर (R)5-213/10	श्री रमण कुमार	शबनम कुमारी	316.222	316.222	874.94	2.50	2.767
5	1133 / 11	प.न.नि./शेखपुरा(R) 6-240/11 (संशोधित)	श्री रमण कुमार	श्रीमति शकुंतला देवी	529.13	529.13	1407.28	2.50	2.660
6	1253 / 12	प.न.नि./ खजपुरा (R-B+G+4)121/2012	श्री फेराज अहमद	श्री सुभाश कुमार	759.49	728.63	1983.96	2.50	2.612
7	802 / 11	P/ राजेन्द्र नगर /16909/40/R-06-13/11	श्री विश्णु कुमार चौधरी	श्री वरूण कुमार दास व तरूण कुमार दास	552.97	547.52	1490.16	2.50	2.695
8	801 / 11	P/ राजेन्द्र नगर /16909 /40/R-06-12/10.6.11	श्री विश्णु कुमार चौधरी	श्री संजीन कुमार सरन व श्रीमति अनामिका सरन	595.26	593.67	1662.84	2.50	2.793
9	1422 / 12	Ak/Rev/Comm/B+G+4/Pat-64	श्री आलोक कुमार	श्री श्याम सुंदर चिरानिया व अन्य	1241.752	1241.752	3623.234	2.50	2.918
10	976 / 11	EXT+PROP/RES/G+5/PAT-170/1813	––	श्रीमति चंद्रमनी देवी		1969.117	5713.14	2.50	2.901
11	901 / 11	P/मैनपुरा-PRN-6-25/11, vide-P/ मैनपुरा /PRN-5-387/08	श्री संजीव कुमार सुमन	श्रीमति सुधा सिन्हा	590.562	590.562	1761.65	2.50	2.980

12	868 / 11	CKA/प.न.नि. मौजा सलामपुर/G+5/REV/62/2011	श्री मनोज कुमार	प्रारूप टेक्नोक्राफ्ट प्रा0 लि0	628	566.65	1640.56	2.50	2.612
13	1852 / 11	PAT/441/3514	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री कामता प्रसाद सिंह	495.78	495.74	1391.3	2.50	2.806
5	1332 / 11	PAT-307/2746(पटना न.नि.)	श्री राकेष कुमार रंजन	श्रीमति कैलाष रानी व अन्य	364.95	364.95	982.17	2.50	2.690
15	1888 / 11	P/PRN-G+5/ शेखपुरा /104-2011	श्री अवघेष प्रसाद	श्रीमति अनिर देवी व श्री उपेन्द्र शर्मा	450.7	450.60	1224.85	2.50	2.718
16	2087 / 11	ABP/EXT/RES/B+G+4/PAT-505/4021	श्री राकेष कुमार रंजन	श्रीमति शारदा देवी	444.84	444.84	1309.17	2.50	2.943
17	1929 / 12	AK/EXT/RES/G+5/PAT/180	श्री आलोक कुमार	मे0 शतसाईं आवास प्रा0 लि0	901.01	901.01	2514.87	2.50	2.791

परिशिष्ट–2.7.13

(संदर्भः कंडिका–2.7.5.2; पृष्ठ–102)

वास्तुविदों द्वारा भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत प्लानों की विवरणी जहाँ सड़क की चौड़ाई स्वीकार्य सीमा से कम थी

क्रम सं0	पी0एम0सी0 सं0	प्लान केश सं0	वास्तुविद का नाम	आवेदक का नाम	भवन की उँचाई (मी0 में)	सड़क की चौड़ाई (मी0 में)
1	2103 / 11	P/PRN-(G+5)/ गरभुचक/113-2011	श्री अवधेश प्रसाद	श्री अलख चौहान, श्रीमति मनोरमा देवी व विकास गौरव	16.65	6.1
2	1924 / 11	प.न.नि.-CP-खजपुरा-0139KMD/24/11/2011	–	न्यूटन कंसट्रक्शन, डायरेक्टर, श्री अजय कुमार	16.65	6.1
3	1158 / 11	30897/34/2009/R/135/22/07/2011/पटना	–	श्री संतोष कुमार	15.91	6.1
4	1422 / 12	AK/Rev/Comm/B+G+4/Pat-64	श्री आलोक कुमार	श्री श्याम सुंदर चिरानिया व अन्य	15.9	6.1
5	718 / 11	P.M.C.-CP-098KBN/24/05/2011	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	श्री इरफान रहमान व डॉ जस्मुर रहमान	18.12	6.1
6	1159 / 11	30897/34/2009/R/5/136/22/7/2011/पटना	–	श्री संतोष कुमार सिंह	19.34	6.1
7	1071 / 11	प.न.नि.-CP-R नगर-0110/KMA/30/7/2011	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	श्रीमति अंजु देवी	18.97	6.1
8	976 / 11	EXT+PROP/RES/G+5/PAT-170/1813	–	श्रीमति चन्द्रमुनी देवी व अन्य	18	6.1
9	868 / 11	CKA/ प.न.नि. मौजा-सलेमपुर/PRN/G+5/REV/62/2011	श्री मनोज कुमार	मे0 प्रारूप टेक्नोक्राफ्ट प्रा0 लि0	17.72	7.66
10	1888 / 11	P/PRN-G+5/शेखपुरा/104-2011	श्री अवधेश प्रसाद	श्रीमति अनिर देवी व श्री उपेन्द्र शर्मा	17.2	6.1
11	947 / 12	P/सलेमपुर डुमरा/PRN-5/15465/22/RS-05/21.05.12	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	मो0 चॉद व श्री असरफ इमाम	15.4	6.0
12	901 / 11	P/मैनपुरा / PRN-6-25/11,	श्री संजीव कुमार सुमन	श्रीमति सुधा सिन्हा	18	6.1
13	2034 / 11	प.न.नि.-CP/ मैनपुरा /0143KMH/14/12/11	श्री अरूण कुमार	श्री कश्यप कुमार व श्री अमित कुमार सिंह	18.14	6.1
14	622 / 11	A/आरा/PCN-7/43/10	श्री आर वाई अग्रवाल	एमबीसन होम (प्रा0) लि0 श्री राकेश अग्रवाल व दिलीप कुमार मित्ता	17.81	6.1

15	2022 / 11	प.न.नि./राजापुर(R)5-608/11	श्री रमण कुमार	श्री संजय कुमार, श्री पंकज कुमार व श्री निर्भय कुमार	14.99	4.99
16	1250 / 12	प.न.नि./खाजपुरा(R-B+G+4)122/2012	मो0 फेराज अहमद	श्री सचिन चन्द्रा	16.5	4.01
17	1927 / 12	AK/Rev+Ext/Res/G+5/PAT-179	श्री आलोक कुमार	आर0बी0भी व जॉनसन रेसीडेंसी	18.16	6.1
18	1928 / 12	AK/Rev/Res/G+5/PAT-183	श्री आलोक कुमार	मे0 जय महादेव कंस्ट्रक्शन	18	6.1
19	525 / 12	प.न.नि.-बेउर (R)3-02/12	श्री रमण कुमार	श्री सतिश कुमार पान्डेय	11.4	3.65
20	1791 / 12	P/सैदपुर/PRN-6/15465/22/R6-25/19.10.12	श्री नीरज शौनिक	मे0 साई कृपा रियलेटर प्रा0 लि0	18.52	6.75
21	1850 / 11	FF/ABP/PROP/RES/B+G+3 /PAT/444/3554	श्री राकेश कुमार रंजन	श्रीमति राजकुमारी प्रसाद	11.4	4.11
22	1839 / 11	FF/ABP/Ext/Res/G+5/PAT-397-3356	श्री राकेश कुमार रंजन	श्रीमति उषा लाल व अन्य	18	9.15
23	1069 / 11	प.न.नि.-CP-मैनपुरा-0108KBY/29-07-2011	श्री नीरज शौनिक	श्री बालाजी स्टील कॉ0 प्रा0 लि0	42.41	9.75
24	1303 / 11	प.न.नि.- CP ढ़कनपुरा /C-0117/ KMH/29-08-11	श्री नीरज शौनिक	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल व अन्य	17.53	11.7
25	1024 / 11	FF/ABP/EXT/RES/G+5/PAT-174/1895	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री नागेन्द्र कुमार, पिताः– स्व0 दामोदर प्रसाद	20.94	5.57

परिशिष्ट– 2.7.14

(संदर्भः कंडिका–2.7.5.2; पृष्ठ–102)

आवश्यक सेट बैक छोड़े बिना भवन प्लानों की दी गई स्वीकृति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	पी0एम0सी0 सं0	प्लान केश सं0	भवन उप–विधि के अनुसार				वास्तुविद द्वारा स्वीकृत				विचलन			
			सामने (मी0 में)	पीछे (मी0 में)	बायें (मी0 में)	दायें (मी0 में)	सामने (मी0 में)	पीछे (मी0 में)	बायें (मी0 में)	दायें (मी0 में)	सामने (मी0 में)	पीछे (मी0 में)	बायें (मी0 में)	दायें (मी0 में)
1	716/11	उ.न.	4	4	2	2	3.05	3.05	2	2	0.95	0.95	0	0
2	839/011	FF/REC/PAT/120/1361	3	3	निर्माण की अनुमति नहीं	निर्माण की अनुमति नहीं	3	1.5	0	0	0	1.5	0	0
3	1089/12	13699/38/R-5-10/28-5-2012	4	4	2	2	3.5	3	2	0	0.5	1	0	0
4	645/11	प.न.नि./कुम्हरार-(c) 6-151/11	8	5	3	3	8.59	4.5	5.64	2.82	0	0.5	0	0.18
5	1159/11	30897/34/2009/R/5/136/22/7/2011/PATNA	6.5	4	3.5	3.5	3	3.09	2.75	2.52	3.5	0.91	0.75	0.98
6	1144/11	उ.न.	4	4	2	2	3.5	2.74	1.5	1.5	0.5	1.26	0.5	0.5
7	868/11	CKA/ प.न.नि. मौजा सलेमपुर/G+5/REV/62/2011	6.5	4	3.5	3.5	3.01	2.77	1.58	1.89	3.49	1.23	1.92	1.61
8	1888/11	CP/PRN- G+5/शेखपुरा/104-2011	6.5	4	3	3	4.02	3.2	1.6	1.6	2.48	0.8	1.4	1.4
9	1332/11	EXT/RES/G+3/PAT-307/2746	4	4	2	2	3.15	1.65	1.75	1.6	0.85	2.35	0.25	0.4
10	2087/11	ABP/EXT/RES/ B+G+4/ PAT/505/4021	4	4	2	2	3	2.6	1.6	1.6	1	1.4	0.4	0.4
11	478/12	प.न.नि./राजापुर(R)/5-174/12 (संशोधित)	3	2.5	2	2	2.005	1.50	1	1.00	0.995	1	1	1
12	1605/11	प.न.नि./पृथ्वीपुर (R)5-452/11	4	4	1.5	1.5	3	3	1.5	1.5	1	1	0	0
13	1361/12	प.न.नि./राजेन्द्र नगर/5/PRN/20/2012	4	4	2	2	6.10	4.01	1.52	1.5	0	0	0.48	0.5
14	1024/11	FF/ABP/EXT/RES/G+5/PAT-174/1895	6	3	3	3	3.09	2.8	1.81	1.81	2.91	0.2	1.19	1.19
15	1852/11	FF/REC/PAT/441/3514	6.5	4	3	3	4	4	2.5	2.5	2.5	0	0.5	0.5

परिशिष्ट– 2.7.15

(संदर्भः कंडिका–2.7.5.2; पृष्ठ–102)

बिहार आवास बोर्ड की अनुमति के बिना इसके पट्टे की भूखण्डों पर पारित की गई प्लानों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	पी0एम0सी0 सं0	प्लान केस सं0	वास्तुविदों का नाम	भूस्वामी का नाम	प्लॉट सं0	प्लॉन स्वीकृति की तिथि
1	207 / 12	प.न.नि./ श्री कृष्णा नगर /(r)5-75-12	श्री रमण कुमार	श्रीमति मीना सहाय	LH/29	27/01/2012
2	849 / 12	प.न.नि./श्री कृष्णा नगर(R)3-2013/11	श्री रमण कुमार	श्रीमति प्रतिमा देवी व श्रीमति अर्चना देवी	LIG-108	31/05/2012
3	176 / 12	CKA/ प.न.नि. /PRN/G+2/113/2012	श्री मनोज कुमार	श्रीमति अनामिका कुमारी	MIG-353	18/01/2012
4	1200 / 11	FF/ABP/EXT/RES/G+4/PAT/211/2265	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री यादवेन्दु राय	LH/121	25/07/2011
5	उपलब्ध नहीं	FF/ABP/PROP/RES/G+2/PAT-348/1462	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री गोखलेश कुमार और श्री संजय कुमार शर्मा	LIG-113	19/01/2011
6	1927 / 11	प.न.नि./ बहादुरपुर/(R) 5/ 568/11	श्री रमण कुमार	श्रीमति अंजु सिन्हा	4H/36	26/11/2011
7	401 / 11	P/ बहादुरपुर/R-3-87/11	श्री रमण कुमार	श्री राकेश कुमार	2M/103	25/03/2011
8	418 / 11	P/ प.न.नि./ बहादुरपुर/R-3-86/11	श्री रमण कुमार	श्रीमति निर्मला देवी	8L/101	25/03/2011
9	599 / 11	बहादुरपुर/30897/34/09/R-3-95/11	श्री सचिदानंद	श्रीमति किशोरी देवी	8L/158	29/04/2011
10	600 / 11	P/ बहादुरपुर/PRN-3-12/79/11	श्री अरूण कुमार	श्रीमति जुली देवी	8E/111	27/04/2011
11	618 / 11	P/ बहादुरपुर/R-2-147/11	श्री रमण कुमार	श्रीमति अंजली सिंह	8L/168	29/04/2011
12	676 / 11	P/ बहादुरपुर/R-2-164/11	श्री रमण कुमार	श्रीमति वेसना कुमारी	8L/145	11/05/2011
13	839 / 11	P/बहादुरपुर/FF/ABP/PROP/RES-G+3/PAT-120/1361/11	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री अनिल कुमार गुप्ता	8L-60	11/05/2011
14	1341 / 11	प.न.नि./ बहादुरपुर /R-3-392/11	श्री रमण कुमार	श्री कृष्णा नंदन प्रसाद	6H/29	06/09/2011
15	1655 / 11	प.न.नि./ बहादुरपुर/C-5-487/11	श्री रमण कुमार	श्री राम देव यादव व अन्य	3RC/37	19/10/2011
16	1826 / 11	P/बहादुरपुर/Exit/RES+Com/G+3/PAT-385/3342/11	श्री राकेश कुमार रंजन	श्रीमति डॉ मृदुला कुमारी व अन्य	3/RC-41,	14/10/2011
17	287 / 12	प.न.नि./ बहादुरपुर/R-4-103/12	श्री रमण कुमार	श्री जगदीश प्रसाद	3RC-18	04/02/2012
18	398 / 12	P/ बहादुरपुर/PRN-3-186/12	श्री जीवछ कुमार	श्रीमति हरि राज देवी	2M-73	22अ02/2012
19	1733 / 12	प.न.नि.-CP/बहादुरपुर हाउसिंग/PRN-3-0212/8.10.12	श्री प्रदीप कुमार सिंह	श्री रंजीत कुमार व श्रीमति प्रभा देवी	RCD/137	08/10/2012
20	946 / 11	P/ लोहिया नगर / प.न.नि./RES-4-67/11	श्री पंकज सिन्हा	श्री मुकेश कुमार सिन्हा	B/88	04/07/2011
21	1245 / 11	P/ लोहिया नगर /RES/G+2/PAT-149-1674/11	श्री राकेश कुमार रंजन	श्रीमति नविता श्रीवास्तव	U/473	12/06/2011
22	2019 / 11	P/लोहिया नगर /R-3-157/11	श्री राम यतन प्रसाद	श्रीमति मंजु सिन्हा	146, M.I.G.	15/12/2011
23	910 / 10	P/दीघा/PRN-3-1546/22/R3-23/10	श्री नीरज शौनिक L No. – 22/09	श्रीमति चांदनी डी क्रुज	L/179	24/07/2010
24	745 / 11	P/एस.के.नगर /RES-3-22/11	मो0 फेराज अहमद	श्री नृपेन्द्र नारायण	LH/100	–

25	849 / 11	P/ श्री कृष्णा नगर/R-3-213/11	श्री रमण कुमार	श्रीमति अर्चना कुमारी	LH/108	31/05/2011
26	956 / 11	P/श्री कृष्णा पुरी/R-4-264/11	श्री रमण कुमार	श्री उमेश प्रसाद सिन्हा	LH/19	07/07/2011
27	1138 / 11	P/एस.के.पुरी/RES-4-43/11	मो0 मंजूर आलम	मो0 कमरूल होडा	LH/32	25/07/2011
28	1721 / 11	P/धनौट/RES-G+2/PAT-370/3186/11	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री संजय कुमार सिन्हा	LH/92	01/10/2011
29	1969 / 11	प.न.नि./एस.के.नगर/R-4-581/11	श्री रमण कुमार	श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजित कुमार सिंह और श्री अनिल कुमार सिंह	LH/34	03/12/2011
30	2036 / 11	P/एस.के.पुरी /RES-G+3/PAT-480/3818/11	श्री राकेश कुमार रंजन	श्री संजय कुमार सिन्हा व अन्य	LH/149	24/11/2011

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका- 3.1; पृष्ठ–106)

आवंटित कार्य, संपादित तथा उनके विरूद्ध किया गया आधिक्य खर्च की दिखाती विस्तृत विवरणी (नवम्बर 2014 तक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	आवंटित कार्यों की संख्या	₹ 1,75,100 प्रति इकाई की दर से कार्य के लिए कुल कीमत आवंटित	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों के विरूद्ध अभिकरणों को भुगतान ₹ 1,75,100 की प्रति इकाई की दर से	स्वीकृत राशि	अधिक व्यय
						अगस्त 2013 के बाद आवंटित कार्य के लिए ₹ 61,775 की प्रति इकाई की दर से ब्रेडा की दर	
1	मे0 अक्षय उर्जा शॉप, बेगुसराय	278	4.87	116	2.03	0.72	1.31

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.2; पृष्ठ-106)

सदर/अनुमंडलीय अस्पताल के विपत्र–वार भुगतान को दर्शाती विवरणी

महीना/वर्ष	सदर अस्पताल की विपत्र संख्या	सदर अस्पताल को भुगतान (राशि ₹ मे)	विपत्र संख्या	अनुमंडलीय अस्पताल के कार्य का भुगतान (राशि ₹ मे)
अगस्त 2009	106/09-10	192040.00	106/09-10	112372.00
सितम्बर 2009	109/09-10	208420.00	109/09-10	128604.77
अक्टूबर 2009	138/09-10	211306.00	138/09-10	126793.00
नवम्बर 2009	159/09-10	216652.00	159/09-10	128023.00
दिसम्बर 2009	183/09-10	212493.00	190/09-10	127317.00
जनवरी 2010	216/09-10	215475.00	216/09-10	127498.00
फरवरी 2010	269/09-10	218859.00	269/09-10	127782.00
मार्च 2010	13/10-11	215838.00	13/10-11	127679.00
अप्रैल 2010	13/10-11	212905.00	13/10-11	128023.00
मई 2010	31/10-11	210762.00	31/10-11	121697.00
जून 2010	59/10-11	213655.00	59/10-11	126712.00
जुलाई 2010	74/10-11	210581.00	74/10-11	127136.00
अगस्त 2010	114/10-11	203873.00	114/10-11	122966.00
सितम्बर 2010	136/10-11	207660.00	136/10-11	125026.00
अक्टूबर 2010	165/10-11	213255.00	165/10-11	126954.00
नवम्बर 2010	194/10-11	210095.00	194/10-11	122965.00
दिसम्बर 2010	223/10-11	211668.00	223/10-11	122422.00
जनवरी 2011	254/10-11	211487.00	254/10-11	126229.00
फरवरी 2011	279/10-11	196982.00	279/10-11	124771.00
मार्च 2011	22/11-12	202060.00	22/11-12	125141.00
अप्रैल 2011	40/11-12	204475.00	40/11-12	127461.00
मई 2011	57/11-12	200610.00	57/11-12	127317.00
जून 2011	71/11-12	208035.00	93/11-12	126337.00
जुलाई 2011	150/11-12	213662.00	150/11-12	128587.00
अगस्त 2011	150/11-12	214569.00	150/11-12	128587.00
सितम्बर 2011	150/11-12	214591.00	150/11-12	127836.00
अक्टूबर 2011	173/11-12	212575.00	173/11-12	127498.00
नवम्बर 2011	208/11-12	212156.00	208/11-12	126899.00
दिसम्बर 2011	208/11-12	216019.00	208/11-12	128405.00
जनवरी 2012	234/11-12	214206.00	234/11-12	128042.00

महीना / वर्ष	सदर अस्पताल की विपत्र संख्या	सदर अस्पताल को भुगतान (राशि ₹ मे)	विपत्र संख्या	अनुमंडलीय अस्पताल के कार्य का भुगतान (राशि ₹ मे)
फरवरी 2012	256/11-12	217524.00	281/11-12	128585.00
मार्च 2012	07/12-13	218195.00	07/12-13	128586.00
अप्रैल 2012	20/12-13	218715.00	20/12-13	128585.00
मई 2012	43/12-13	218739.00	43/12-13	128586.00
जून 2012	65/12-13	210804.00	65/12-13	128585.00
जून 2012	36/12-13	7721.00	-	-
जुलाई 2012	36/12-13	218739.00	36/12-13	128586.00
अगस्त 2012	36/12-13	218739.00	36/12-13	128586.00
सितम्बर 2012	53/12-13	218713.00	53,64/12-13	128585.00
अक्टूबर 2012	64/12-13	218920.00	64/12-13	128586.00
नवम्बर 2012	64/12-13	218525.00	64/12-13	128585.00
दिसम्बर 2012	71/12-13	217832.00	71/12-13	128586.00
जनवरी 2013	79/12-13	218195.00	79/12-13	128586.00
फरवरी 2013	95/12-13	81485.00	95/12-13	68300.00
कुल		**9009810.00**		**5394406.77**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका-3.3; पृष्ठ–107)

दवाओं के स्थानीय क्रय पर आपूर्तिकर्त्ता को अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	दवाओं की संख्या	स्थानीय क्रय की राशि	रा.स्वा.स.बि. दर के अनुसार कुल राशि	अधिक भुगतान
1.	अ.श.चि.–सह–मु. चि.पदा., बाँका	105	2.66	1.35	1.31
2.	अ.श.चि.–सह–मु. चि.पदा., आरा	1	0.24	0.14	0.10
	योग	**106**	**2.90**	**1.49**	**1.41**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ कंडिका –3.4; पृष्ठ–109)

फर्मो को दिए गए अग्रिम राशि तथा इसके विरूद्ध आपूर्ति /समायोजन का दर्शाती विस्तृत विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र: स0	जि0स्वा0स0 का नाम	फर्मो का नाम	अग्रिम की तिथि	अग्रिम की राशि	फर्मों द्वारा आपूर्तित दवाओं का मूल्य	समायोजित राशि	अधिशेष राशि
1	मुजफ्फरपुर	मेसर्स रिसभ एसोसियेटस, पटना	20/9/2010	251948	248549	0	3399
		मेसर्स लवोरेट फार्मास्यिूटिकल्स इंडिया लि0, पटना	30/3/2012	181498	76277	0	105221
		मेसर्स विंग फार्मास्यिूटिकल्स प्रा0 लि0	30/3/2012	335253	149893	0	185360
		मेसर्स चंदन फार्मा, पटना	30/3/2012	176723	41620	0	135103
		मेसर्स ब्रावन लेबोरेट्रिरिज लि0, पटना	5/4/2012	855670	833677	0	21993
		मेसर्स स्कॉट–इडिल फार्मासिया लि0, पटना	5/4/2012	1169735	64834	0	1104901
		कुल		**2970827**	**1414850**	**0**	**1555977**
2	सारण / छपरा	मेसर्स मैकमिलन लाइफ साइंस प्रा0 लि0, पटना	16/11/2011	184600	0	0	184600
		कुल		**184600**	**0**	**0**	**184600**
3	बेतिया	मेसर्स चंदन फर्मा, पटना	20/12/2010	788840	338336	0	450504
		मेसर्स श्री इंटरप्राईजेज, पटना	20/12/2010	1319501	1298901	0	20600
		मेसर्स रस्टो फार्मास्यिूटिकल्स, मुजफ्फरपुर	20/12/2010	1968200	1365458	0	602742
		मेसर्स रस्टो फार्मास्यिूटिकल्स, मुजफ्फरपुर	8/4/2011	197600	82992	0	114608
		मेसर्स वेनस लाईफ साइंस प्रा0 लि0, पटना	20/12/2010	629800	324386	0	305414
		मेसर्स वेनस लाईफ साइंस प्रा0 लि0, पटना	-	794488	598338	0	196150
		मेसर्स मेडिक्योर, पटना	20/12/2010	662050	423476	0	238574
		मेसर्स यूनिक्योर(इंडिया), प्रा0लि0, पटना	8/4/2011	322712	248872	0	73840
		मेसर्स ब्राउन लैब लि0, पटना	8/4/2011	766370	155970	0	610400

		मेसर्स विनस मेडिसिन प्रा0 लि0, पटना	8/4/2011	166400	20160	0	146240
		मेसर्स अरविन्द रिमेडिज लि0	8/4/2011	741426	522018	0	219408
		मेसर्स तिरूपति डिसट्रिवियूटरस, मुजफ्फरपुर	8/4/2011	1629160	707732	0	921428
		मेसर्स जय मॉता दी इंटरप्राईजेज	12/9/2011	120000	72000	0	48000
		मेसर्स ट्रॉक फार्मास्यिूटिकल्स	19/11/2012	823162	479714	0	343448
		मेसर्स ट्रॉक फार्मास्यिूटिकल्स	26/3/2013	7423514	7019491	0	404023
		मेसर्स मैकमिलन लाईफ साइंस, पटना	26/3/2013	666667	109047	0	557620
		कुल		**19019890**	**13766891**	**0**	**5252999**
4	पूर्णियाँ	मेसर्स स्कॉट इदिल फार्मेसिया लि0, पटना	26/12/2012	122552	65562	0	56990
		मेसर्स नेक्सस लाईफ साइंस (इंडिया) प्रा0 लि0, पटना	5/6/2013	257143	238095	19048	0
		मेसर्स विनस लाईफ साइंस प्रा0 लि0, पटना	9/2/2013	279714	83067	196647	0
		मेसर्स मैकमिलन लाईफ साइंस प्रा0 लि0, पटना	9/2/2013	719714	283524	436190	0
		कुल		**1379123**	**670248**	**651885**	**56990**
		सकल योग		**23554440**	**15851989**	**651885**	**7050566**

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ कंडिका-3.6; पृष्ठ–112)

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे जल आपूर्ति योजनाओं का विस्तृत विवरण को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्रं: स0	योजना का नाम	एकरारनामा सं0 / वर्ष	कार्य समाप्ति की तिथि	अभिकरण का नाम	आकलित लागत	एकरारित मूल्य	कुल किये गए कार्यों का मूल्य	अभियुक्ति
1	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (ग्रा0ज0आ0यो0) चेनारी, सासाराम	19F2/2010-11	20/12/2011	जय प्रकाश शुक्ला	266.48	290.47	187.04	कार्य प्रगति में है।
2	ग्रा0ज0आ0यो0 मालवार, सासाराम	13F2/2010-11	25/8/2011	मृत्युंजय कुमार सिंह	111.07	121.07	102.22	कार्य प्रगति में है।
3	ग्रा0ज0आ0यो0 राजपुर, सासाराम	15F2/2010-11	26/11/2011	विजय कुमार सिंह	182.91	199.37	178.57	कार्य प्रगति में है।
4	ग्रा0ज0आ0यो0 दरिहत, सासाराम	14F2/2010-11	25/8/2011	मतेश्वरी कंशट्रक्सन	121.44	132.37	72	कार्य रदद् किया गया।
5	ग्रा0ज0आ0यो0 पारसाथुआ, सासाराम	5F2/2010-11	21/7/2011	अलोक कुमार	159.65	174.02	159.65	**पूर्ण कार्य**
6	ग्रा0ज0आ0यो0 राजपुर चोर, सासाराम	10F2/2010-11	22/8/2011	संजय कुमार सिंह	90.76	99.15	85.52	**पूर्ण कार्य**
7	ग्रा0ज0आ0यो0, तेलाथुआ, सासाराम	16F2/2010-11	2/12/2011	आलोक कुमार	147.96	161.60	152.73	**पूर्ण कार्य**
8	ग्रा0ज0आ0यो0, वारून, औरंगाबाद	3F2/2009-10	28/7/2010	विजय कुमार सिंह	98.03	106.78	97.31	**पूर्ण कार्य**
9	ग्रा0ज0आ0यो0 तरार, औरंगाबाद	7F2/2010-11	14/2/2012	रोविन कुमार	69.77	76.05	67.10	कार्य प्रगति में है।
10	ग्रा0ज0आ0य वारीसावन, आरा	10F2/2010-11	27/7/2012	रितेश कुमार जयशवाल	112.49	122.88	110.45	कार्य प्रगति में है।
11	आरा नगर जल आपूर्ति योजना, आरा	T1/2006-07	29/5/2008	जे0 पि0 इंटरप्राईजेज	602.17	656.60	655.71	**पूर्ण कार्य**

क्रं: स0	योजना का नाम	एकरारनामा सं0 / वर्ष	कार्य समाप्ति की तिथि	अभिकरण का नाम	आकलित लागत	एकरारित मूल्य	कुल किये गए कार्या का मूल्य	अभियुक्ति
12	बहुग्राम जल आपूर्ति योजना, मोजमपुर, आरा,	T3/2006-07	30/7/2009	मेसर्स आइ.बी. आर.सी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद	5177.71	5177.71	5088.02	कार्य अपूर्ण / अभिकरण को बहिस्कृत किया गया
13	हाजीपुर शहरी जल आपूर्ति योजना, हाजीपुर	1H/2008-09	22/1/2010	मेसर्स जे0पी0 इन्टरप्राईजेज	1060.61	1247.26	1255.47	**कार्य अपूर्ण**
14	पूर्णियॉ शहरी जल आपूर्ति योजना फेज– 1, पूर्णियॉ	19F2/2006-07	8/8/2008	मेसर्स एसके बिल्डर्स	619.04	637.61	608.15	**पूर्ण कार्य**
15	पूर्णियॉ शहरी जल आपूर्ति योजना फेज– 2, पूर्णियॉ	29F2/2006-07	8/9/2008	मेसर्स एसके बिल्डर्स	778.00	816.70	725.61	**पूर्ण कार्य**
16	बहुग्राम जल आपूर्ति योजना, बिदुपुर, हाजीपुर,	01/SBD/2009-10	20/11/2011	मेसर्स आइ.वी. आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद मेसर्स किर्लोसकर ब्रर्दस लि0	12440.14	13650.00	11550.04	कार्य प्रगति में
17	शहरी जल आपूर्ति योजना फेज–II, दरभंगा	02/SBD/2010-11	11/4/2011		1887.68	2284.09	1801.89	कार्य प्रगति में
18	बहुग्राम जल आपूर्ति योजना, मनेर, पटना पश्चिम	5F/SBD 2009-10	20/5/2011	मेसर्स आइ.वी. आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद	5677.14	6200.00	4442.03	कार्य प्रगति में

क्रं: स0	योजना का नाम	एकरारनामा सं0 / वर्ष	कार्य समाप्ति की तिथि	एजेंसी का नाम	आकलित लागत	एकरारनामा कल्प	कुल किये गए कार्या का मूल्य	अभियुक्तिॉ
19	पेय जल आपूर्ति योजना, की वृद्धि दानापुर, पश्चिम पटना	01/SBD/2010-11	25/3/2011	मेसर्स जे0पी0 इन्टरप्राईजेज	617.20	754.77	531.13	कार्य प्रगति में
20	किशनगंज शहरी जलापूर्ति योजना , किशनगंज	2/SBD/2008-09	13/1/2010	मेसर्स आइ.वी. आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद	2388.86	2982.27	2937.16	कार्य प्रगति में

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः कंडिका -3.6; पृष्ठ–112)

उत्पाद शुल्क से विमुक्ति हेतु अधिकृत अभिकरणों द्वारा उत्पाद शुल्क की वापसी राशि की विस्तृत विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रं: स0	योजना/ प्रमंडल का नाम	पाईप की विशिष्टियाँ (व्यास मि0मि0 में)	आपूर्ति की अवधि	पाईप आपूर्ति की मात्रा (मीटर में)	दर /मीटर (एस. ओ. आर के अनुसार)	पाईप की कुल लागत	उत्पाद शुल्क की दर (प्रतिशत में)	प्रत्यर्पणीय उत्पाद शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5 ×6)	8	9
1	बहुग्रामीण जल आपुर्ति योजना विदुपुर हाजीपुर	DIK9-1000	2009-10	7533.00	15515.52	116878412.20	8.24	9630781.00
		DIK9-900		8234.00	12989.87	106958589.60		8813388.00
		DIK9-800		8749.00	10737.63	93943524.87		7740946.00
		DIK9-700		4319.50	9305.57	40195409.62		3312102.00
		DIK9-500		11718.00	5485.27	64276393.86		5296375.00
		DIK9-400		48098.00	3600.44	173173963.10		14269535.00
		DIK9--300		7998.00	2424.40	19390351.20		1597765.00
		MS-500		2426.96	3200.00	7766272.00	10.3	799926.00
					कुल	**622582916.45**		**51460818.00**
2	शहरी जल आपूर्ति योजना फेज– II, दरभंगा	CI-100	2/7/2010	44316.00	713.49	31619022.84	10.30	3256759.35
		CI-150	1/7/2010	18752.00	1142.41	21422472.32		2206514.65
		CI-200	31/7/2010	8055.00	1754.55	14132900.25		1455688.73
		CI-250	25/7/2010	4753.00	2363.92	11235711.76		1157278.31
		CI-300	16/7/2010	1620.00	3049.73	4940562.60		508877.95
		CI-350	14/7/2010	1225.00	3839.84	4703804.00		484491.81
		CI-400	13/7/2010	960.00	4674.22	4487251.20		462186.87
					कुल	**92541724.97**		**9531797.67**
3	बहुग्रामीण जल आपूर्ति योजना, मनेर, पटना पश्चिम	DIK9-200	31/08/2009 to 26/2/2010	1087.00	1227.00	1333749.00	8.24	109901.00
		DIK9-250		497.00	1694.51	842171.00		69395.00
		DIK9-300		2850.00	2146.83	6118465.00		504161.00
		DIK9-350		20394.00	2697.18	55006289.00		4532518.00
		DIK9-400		20000.00	3297.80	65956000.00		5434774.00
		DIK9500		528.00	4531.38	2392569.00		197148.00
		DIK9-200	13/3/2010 to 6/10/2010	14913.00	1227.00	18298251.00	10.3	1884720.00
		DIK9-300		150.00	2146.83	322025.00		33169.00
		DIK9-350		15606.00	2697.18	42092191.00		4335496.00
		DIK9-500		132.00	4531.38	598142.00		61609.00
		DIK9-600		498.00	6011.34	2993647.00		308346.00
					कुल	**195953499.00**		**17471237.00**
4	पेयजल आपूर्ति योजना का वृद्धि दानापुर, पटना पश्चिम	CI-100	14/6/2010 to 20/6/2011	2510.00	782.85	1964954.00	10.3	202390.00
		CI-150		2592.30	1164.50	3018733.00		310930.00
		CI-200		2064.16	1715.30	3540654.00		364687.00
		CI-250		2465.00	2306.90	5686509.00		585710.00

		CI-300		1040.00	2976.70	3095768.00		318864.00
		CI-250	1/10/2013	1095.00	2306.90	2526056.00	12	303127.00
		CI-300		1708.62	2976.70	5086049.00		610320.00
		CI-350		1077.16	3752.75	4042312.00		485077.00
		कुल				**28961035.00**		**3181105.00**
सकल कुल								**81644957.67**

** एकारनामा में प्रमण्डल द्वारा उ0शु0 वापसी का उपबंध उल्लेखित नहीं किया गया जिसकी वजह से ऐजेंसी उ0शु0 को बैंक ड्राफ्ट के द्वारा संबन्धित प्रमंडल में जमा करने मे विफल रहा।*

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भः कंडिका-3.6; पृष्ठ–112)

उ0शु0 मुक्त अधिकृत एजेंसी द्वारा उ0शु0 वापसी राशि की दर्शाती विस्तृत विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रं: स0	योजना/प्रमंडल का नाम	पाईप की विशिष्टियाँ (व्यास मी0मी0 में)	आपूर्ति की तिथि	आपूर्तित पाईप की मात्रा (मी0 में)	दर/मीटर (एस.ओ.आर के अनुसार)	पाईप की कुल लागत	उत्पाद शुल्क की दर	उत्पाद शुल्क प्रत्यर्पणीय की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्रा0ज0आ0यो0 चेनारी, **सासाराम**	CI-100	10/2/2011	2,250.00	939.40	2113650.00	10.30	217705.95
		CI-100	17/12/2011	1,100.00	939.40	1033340.00		106434.02
		CI-150	10/2/2011	1,883.50	1397.40	2632002.90		271096.30
		CI-150	17/12/2011	1,461.50	1397.40	2042300.10		210356.91
		CI-200	17/12/2011	199.00	2058.40	409621.60		42191.02
		CI-300	10/2/2011	132.00	3572.00	471504.00		48564.91
		CI-300	17/12/2011	460.00	3572.00	1643120.00		169241.36
					कुल	**10345538.60**		**1065590.48**
2	ग्रा0ज0आ0यो0 मलबर, **सासाराम**	CI-100	22/3/2011	1661.28	939.40	1560606.00	10.30	160742.42
		CI-100	28/3/2011	606.72	939.40	569953.00		58705.16
		CI-150	22/3/2011	3180.00	1397.40	4443732.00		457704.40
		CI-200	28/3/2011	33.00	2058.40	67927.00		6996.48
					कुल	**6642218.00**		**684147.00**
3	ग्रा0ज0आ0यो0 राजपुर, **सासाराम**	CI-100	20/12/2010	4,000.00	939.40	3757600.00	10.30	387032.80
		CI-100	10/3/2011	2,484.69	939.40	2334117.79		240414.13
		CI-150	19/3/2011	1,575.00	1397.40	2200905.00		226693.22
		CI-200	10/3/2011	250.00	2058.40	514600.00		53003.80
		CI-250	10/3/2011	35.00	2768.30	96890.50		9979.72
		CI-250	19/3/2011	1,200.00	2768.30	3321960.00		342161.88
					कुल	**12226074.00**		**1259285.55**

क्रं: स0	योजना/प्रमंडल का नाम	पाईप की विशिष्टियाँ (व्यास मी0मी0 में)	आपूर्ति की तिथि	आपूर्तित पाईप की मात्रा (मी0 में)	दर/मीटर (एस.ओ.आर के अनुसार)	पाईप की कुल लागत	उत्पाद शुल्क की दर	उत्पाद शुल्क प्रत्यर्पणीय की राशि
4	ग्रा0ज0आ0यो0 डारीहाट, **सासाराम**	CI-100	9/6/2011	1680.00	939.40	1578192.00	10.30	162553.78
		CI-150	28/12/2011	450.00	1397.40	628830.00		64769.49
		CI-200	28/12/2011	620.00	2058.40	1276208.00		131449.42
					कुल	**3483230.00**		**358772.00**
5	ग्रा0ज0आ0यो0 परसाथुआ**, सासाराम**	CI-100	6/9/2010 to 17/9/2010, 15/12/2010	2150.00	939.40	2019710.00	10.30	208030.13
		CI-150		3180.00	1397.40	4443732.00		457704.40
		CI-200		510.00	2058.40	1049784.00		108127.75
		CI-250		25.00	2768.30	69207.50		7128.37
					कुल	**7582433.50**		**780990.00**
6	ग्रा0ज0आ0यो0 राजपुर चोर**, सासाराम**	CI-100	29/12/2010	100.00	939.40	93940.00	10.30	9675.82
		CI-150		1720.00	1397.40	2403528.00		247563.38
		CI-200		45.00	2058.40	92628.00		9540.68
					कुल	**2590096.00**		**266779.89**
7	ग्रा0ज0आ0यो0 तिलाउथु**, सासाराम**	CI-100	14/12/2010, 12/6/2011, 25/9/2011	2720.00	939.40	2555168.00	10.30	263182.00
		CI-150		543.00	1397.40	758788.20		78155.00
		CI-200		80.00	2058.40	164672.00		16961.00
		CI-250		70.00	2768.30	193781.00		19959.00
					कुल	**3672409.20**		**378257.00**
8	ग्रा0ज0आ0यो0 बरूण **औरंगाबाद**	CI-100	10/6/2011	320.00	782.85	250512.00	10.30	25803.00
		CI-150	10/6/2011	332.00	1164.50	386614.00	10.30	39821.00
		CI-200	17/11/2009	160.00	1715.30	274448.00	8.24	22615.00
		CI-200	26/3/2010	180.00	1715.30	308754.00	10.30	31802.00
		CI-200	4/6/2010	180.00	1715.30	308754.00	10.30	31802.00
		CI-200	10/6/2011	188.50	1715.30	323334.05	10.30	33303.00
					कुल	**1852416.05**		**185146.00**

क्रं: स0	योजना/प्रमंडल का नाम	पाईप की विशिष्टियाँ (व्यास मी0मी0 में)	आपूर्ति की तिथि	आपूर्तित पाईप की मात्रा (मी0 में)	दर/मीटर (एस.ओ.आर के अनुसार)	पाईप की कुल लागत	उत्पाद शुल्क की दर	उत्पाद शुल्क प्रत्यर्पणीय की राशि
9	ग्रा0ज0आ0यो0 तरार औरंगाबाद	CI-100	8/6/2011	460.00	939.40	432124.00	10.30	44509.00
		CI-150	8/6/2011	616.00	1397.40	860798.40		88662.00
		CI-200	8/6/2011	60.00	2058.40	123504.00		12721.00
					कुल	**1416426.00**		**145892.00**
10	ग्रा0ज0आ0यो0 बारीसाबन आरा	CI-100	28/6/2011	195.00	939.40	183183.00		18867.85
		CI-150	28/6/2011	2032.00	1397.40	2839516.80		292470.23
		CI-200	28/6/2011	25.00	2058.40	51460.00	10.30	5300.38
					कुल	**3074159.80**		**316638.46**
11	आरा जलापूर्ति योजना, आरा	CI-300	9/3/2007, 28/3/2007, 25/6/2007, 15/9/2007	365.00	2415.00	881475.00	16.48	145267.00
		CI-250		2862.50	1872.50	5360031.25		883333.00
		CI-200		6537.50	1392.00	9100200.00		1499713.00
					कुल	**15341706.25**		**2528313.00**
12	हाजीपुर शहरी जलापूर्ति योजना, हाजीपुर	CI-450	26/12/2008	30.00	-	0.00	10.30	0.00
		CI-350	26/12/2008	22.00	4415.00	97130.00	10.30	10004.00
		CI-350	6/1/2009	8.00	4415.00	35320.00	10.30	3638.00
		CI-300	26/12/2008	310.00	3502.00	1085620.00	10.30	111819.00
		CI-300	6/1/2009	31.00	3502.00	108562.00	10.30	11182.00
		CI-300	26/3/2009	469.00	3502.00	1642438.00	8.24	135337.00
		CI-250	6/1/2009	402.00	2714.00	1091028.00	10.30	112376.00
		CI-250	7/3/2009	500.50	2714.00	1358357.00	8.24	111929.00
		CI-250	26/3/2009	3668.00	2714.00	9954952.00	8.24	820288.00
		CI-200	6/1/2009	1101.50	2018.00	2222827.00	10.30	228951.00
		CI-200	7/3/2009	1908.50	2018.00	3851353.00	8.24	317351.00
		CI-200	26/3/2009	2505.00	2018.00	5055090.00	8.24	416539.00
					कुल	**26502677.00**		**2279414.00**

क्रं: स0	योजना/प्रमंडल का नाम	पाईप की विशिष्टियाँ (व्यास मी0मी0 में)	आपूर्ति की तिथि	आपूर्तित पाईप की मात्रा (मी0 में)	दर/मीटर (एस.ओ.आर के अनुसार)	पाईप की कुल लागत	उत्पाद शुल्क की दर	उत्पाद शुल्क प्रत्यर्पणीय की राशि
13	शहरी जल आपूर्ति योजना फेज– **I,** पूर्णिया	CI-100	3/3/2010	6434.50	635.00	4085907.50	10.30	420848.47
		CI-100	2/2/2010	2702.00	635.00	1715770.00	8.24	141379.45
		CI-100	20/3/2012	177.84	635.00	112928.00	12.36	13957.95
		CI-100	9/5/2012	3000.00	635.00	1905000.00	12.36	235458.00
					कुल	**7819605.50**		**811643.00**
14	पूर्णिया शहरी जल आपूर्ति योजना फेज– **II,** पूर्णिया	CI-100	4/1/2010	500.00	635.00	317500.00	8.24	26162.00
		CI-100	6/3/2010	4182.50	635.00	2655888.00	10.30	273556.41
		CI-100	29/3/2010	6556.94	635.00	4163657.00	10.30	428856.67
		CI-100	29/3/2012	2445.98	635.00	1553197.00	12.36	191975.19
		CI-100	29/5/2012	3247.18	635.00	2061959.00	12.36	254858.00
		CI-150	29/5/2012	423.50	945.00	400208.00	12.36	49465.65
					कुल	**11152409**		**1224873.92**
							सकल योग	***12285742.00***

**एकारारनामा में प्रमंडल द्वारा उ0शु0 वापसी का उपंबध उल्लेखित किया गया परंतु कार्यपालक अभियंता ने पाईप की खरीद पर उ0शु0 मुक्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्त्ता को आवेदित नहीं किया।*

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भः कंडिका -3.6; पृष्ठ–113)

उ0शु0 मुक्त अधिकृत एजेंसी द्वारा उ0शु0 की प्रत्यर्पनीय राशि को दर्शाती विस्तृत विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रं: स0	योजना/प्रमंडल का नाम	पाईप की विशिष्टियाँ (व्यास मी0मी0 में)	आपूर्ति की तिथि	आपूर्तित पाईप की मात्रा (मी0 में)	दर/मीटर (एस.ओ.आर के अनुसार)	पाईप की कूल लागत	उत्पाद शुल्क की दर	उत्पाद शुल्क प्रत्यर्पणीय की राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	बहुग्राम जलापूर्ति योजना, मौजमपुर, आरा	DIK9-400	15/03/2007 to 08/02/2008	19775.00	3297.80	65213995.00	16.48	10747266.00
		DIK9-350		10000.00	2697.18	26971800.00		4444953.00
		DIK9-300		10000.00	2146.83	21468300.00		3537976.00
		DIK7-400		1400.00	2846.45	3985030.00		656733.00
		DIK7-350		3300.00	2158.00	7121400.00		1173607.00
		DIK7-300		3999.50	1710.00	6839145.00		1127091.00
		DIK7-250		5017.00	1340.00	6722780.00		1107914.00
		DIK7-200		6000.00	1026.00	6156000.00		1014509.00
					कुल	**144478450.00**		**23810049.00**
2	पूर्णिया शहरी जलापूर्ति योजना, फेज–**I**	CI-250	26/10/2007	1454.50	1872.50	2723551.25	16.48	448841.25
		CI-300	26/10/2007	441.00	2415.00	1065015.00	16.48	175514.47
		CI-350	26/10/2007	400.00	3045.00	1218000.00	16.48	200726.40
		CI-400	26/10/2007	100.00	3083.16	308316.00	16.48	50810.48
		CI-200	3/1/2010	357.50	1392.00	497640.00	8.24	41005.54
		CI-200	27/1/2011	350.00	1392.00	487200.00	10.30	50181.60
					कुल	**6299722.25**		**967079.00**
3	पूर्णिया शहरी जलापूर्ति योजना, फेज–**II**, पूर्णिया	CI-200	4/1/2010	142.50	1392.00	198360.00	8.24	16344.86
		CI-200	6/3/2010	352.00	1392.00	489984.00	10.30	50468.35
		CI-200	29/3/2010	100.00	1392.00	139200.00	10.30	14337.60

		CI-200	8/11/2010	500.00	1392.00	696000.00	10.30	71688.00
		CI-200	29/1/2011	350.00	1392.00	487200.00	10.30	50181.00
		CI-200	28/2/2011	750.00	1392.00	1044000.00	10.30	107532.00
		CI-250	8/11/2010	148.50	1872.50	278066.00	10.30	28640.00
		CI-400	20/11/2007	28.00	3083.16	86328.00	16.48	14226.93
					कुल	**3419138.00**		**353418.74**
4	किशनगंज शहरी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	CI-200	13/11/2008	6731.00	1928.60	12981407.00		1871919.00
		CI-250		1950.00	2608.50	5086575.00		733484.00
		CI-300		1323.50	3379.74	4473086.00	14.42	645019.00
		CI-350		937.00	5509.59	5162486.00		744430.00
		CI-400		597.00	6756.48	4033619.00		581648.00
		CI-200	19/11/2009	1683.00	1925.60	3245834.00	8.24	267457.00
		CI-250		250.00	2608.50	652125.00		53735.00
		CI-200	2/2/2011	100.00	1928.60	192860.00		19865.00
		CI-250		4184.00	2608.50	10913964.00	10.30	1124138.00
		CI-300		1941.50	3379.74	6561765.00		675862.00
		CI-400		88.00	6756.48	594570.00		61241.00
					कुल	**53898291.00**		**6778798.00**
					सकल योग			**31909346.00**

**एकारनामा में प्रमंडल द्वारा उ0शु0 वापसी का उपंबध उल्लेखित किया गया और संबंधित मजिस्ट्रेट/समाहर्त्ता द्वारा पाईप की खरीद के लिए छूट प्रमाण–प्रत्र निर्गत किया गया था लेकिन एजेंसी उ0शु0 राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रमंडल में जमा नहीं किया।*

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भः कंडिका-3.7; पृष्ठ–114)

उपयोगित तथा अनउपयोगित कास्ट आयरन पाईपों पर हुए व्यय को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	सी0आई0 पाईपों का व्यास (मी0मी0 में)	क्रय किए गए सी0आई0 पाईपों (मी0मी0 में)	सी0आई0 पाईप की दर (राशि ₹/मी0 में)	कुल व्यय (₹ में)	दूसरे जलापूर्ति योजना में स्थानान्तरित सी0आई0 पाईप (मी0 में)	अनुपयोगित सी0आई0 पाईप	अनुपयोगित सी0आई0 पाईपों का मूल्य (₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4x5)**	**7**	**8(6-7)**	**9 (8x5)**
1.	इलेक्ट्रो स्टील कास्टींग लि0	150	9473	1505 (सभी कर सहित)	1,42,56,865.00	877.40	8595.60	1,29,36,378.00
2.	आई0डी0सी0ओ0एल कलिंगा आईरन वर्क्स लि0	200	3977	2132.70 + 4 प्रतिशत भैट	88,21,018.00	184.60	3792.40	84,11,574.00
		250	2005	2868.27 + 4 प्रतिशत भैट	59,80,917.00	शून्य	2005.00	59,80,917.00
3.	कपिलांश धत्तू उद्योग प्रा0लि0	300	1081	3850 (सभी कर सहित)	41,61,850.00	303.30	777.70	29,94,145.00
कुल			**16536**		**3,32,20,650.00**	**1365.30**	**15170.70**	**3,03,23,014.00**

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भः कंडिका-3.8; पृष्ठ-115)

चलानों को दर्शाती विस्तृत विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	रोकड़ बही के द्वारा कोषागार में प्रेषित राशि			कोषागार में वास्तविक प्रेषित राशि			अप्रेषित राशि/दुर्विनियोजन की राशि
	अभि0 सं0	दिनांक	राशि	कोषागार चलान सं0	दिनांक	राशि	
1	-	30/6/2010	25067.00	7	30/06/10	25067.00	शून्य
2	-	31/7/2010	8292.00	8	31/07/10	8292.00	शून्य
3	-	31/12/2010	41927.00	7	31/12/10	41927.00	शून्य
4	-	31/1/2011	58287.00	17	31/01/11	58287.00	शून्य
5	-	31/3/2011	18723.00	41	30/03/11	18723.00	शून्य
6	-	29/4/2011	19110.00	4	29/04/11	19110.00	शून्य
7	2	14/11/2011	165262.00	शून्य	शून्य	शून्य	165262.00
8	26	31/3/2012	67686.00	शून्य	शून्य	शून्य	67686.00
9	29	31/3/2012	36549.00	शून्य	शून्य	शून्य	36549.00
10	6	31/5/2012	163292.00	शून्य	शून्य	शून्य	163292.00
11	3	30/8/2012	258800.00	शून्य	शून्य	शून्य	258800.00
12	3	30/11/2012	78788.00	शून्य	शून्य	शून्य	78788.00
13	20	30/3/2013	66343.00	शून्य	शून्य	शून्य	66343.00
14	-	27/9/2013	23881.00	9	27/09/13	23881.00	शून्य
15	-	10/10/2013	13115.00	11	30/10/13	13115.00	शून्य
कुल			**1045122.00**			**208402.00**	**836720.00**

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भः कंडिका-3.9; पृष्ठ–116)

रॉयल्टी की कम कटौती को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	एकरारनामा संख्या/ एकरारनामा का दिनांक	कार्य का नाम	सौपित मात्रा (घन मी0 में)	क्रियान्वित मात्रा (घन मी0 में)	मापी पुस्त सं0	विपत्र सं0 एवं दिनांक	विद्यमान रॉयल्टी दर	लागू रॉयल्टी दर	दर में अंतर	रॉयल्टी की कम कटौती (5X10) (राशि ₹ में)
							(₹/घन मी0 में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1/ एस0बी0डी 2012-13 दिनांक 15/5/12 बागमती प्रमंडल सं01, सीतामढ़ी	किमी 0.00 से 43.60 के बीच अधवरा बाएँ बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और संरचना का मरम्मत/निर्माण सहित किमी 0.00 से 44.00 के बीच अधवरा दाएँ बाँध एवं ढोला बागमती प्रमंडल सं01, सीतामढ़ी (एन0आई0टी0 सं0 01/2011–12) (समूह सं0 3)	1439148 1129480 1079361 **3647989**	1439148.00 1120817.85 843983.37 **3403949.23**	1790	14वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	23827644.61
2.	22/एस0बी0 डी0 2012-13 दिनांक 12/1/2013 बागमती प्रमंडल सं01, सीतामढ़ी	बागमती तटबंध के बायीं ओर रामपुर कंठगाँव के पास किमी 3.590 से 4.450 के बीच के कटाव निरोधक का कार्य (एन0आई0टी0 सं0 01/2012–13) (समूह सं0 3)	1440.00 77247.00 **78687.00**	1260.00 94346.00 **95606.00**		5वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	669242.00

3.	23 /एस0बी0डी 2012-13 दिनांक 2/1/2013 बागमती प्रमंडल सं01, सीतामढ़ी	बागमती तटबंध के बायीं ओर 3.590 से 4.450 किमी के बीच में गाँव की ओर से तटबंध चैनलों में मिट्टी भराई का कार्य (एन0आई0टी0 सं0 01/2012–13)	137719.58	132167.02	1826	6वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	925169.21
4	17 /एस0बी0डी 2010-11 दिनांक 9/3/11 बागमती प्रमंडल सं01, सीतामढ़ी	झीम नदी के साथ बाँध का निर्माण (बायीं बाँध किमी 21.60 + बाँकें नदी किमी 2 दायीं बाँध किमी 20.88) और जमुरा (बायीं बाँध किमी 4.11, दायीं बाँध किमी 5.18) अधवरा समूह (एन0आई0टी0 सं0 03/2010–11)	1008699.00 1008699.00 821232.00 **2838630.00**	302184.06 302184.06 259014.91 50969.00 **914352.03** Date of compaction 31.03.2012	1842	3वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	6400464.42
5	1/एस0बी0डी /12-13 दिनांक 15/5/2012 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा	किमी 44.00 से 90.50 के बीच खिरोई बाएँ बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और खिरोई दाएँ बाँध का किमी 44.00 से 91.50 के बीच संरचना के निर्माण एवं ढ़ाला सहित	1163835.00 1551780.00 1939725.00 3103560.00 **7758900.00**	6296989.00	2718	19वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	44078923.00

6	13 एस0बी0डी /2011-12 दिनांक 24/3/2012 सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर	ओरहनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर का पूर्नस्थापन कार्य एजेंन्सी– मे0 हरदेव कन्सट्रक्शन लि0 देवघर, झारखंड	724069.55 401875,65 **1125945.23**	1124610.57	2902	8वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	7872273.99
7	01 एस0बी0डी /2012-13 दिनांक 30/5/2012 सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर	चंदन पुरैनी चंदन नदी के दानों बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण (किमी 37.980 से 66.41) अंधेरी नदी, खलखलिया नदी और चंदन मुख्य नदी का प्रवेश द्वारा एवं निकाश द्वारा का नवनीकरण सहित एजेंन्सी– गणेश राम ढ़ोकनिया, बाँका	1904764.18 3047622.69 2666669.85 **7619056.72**	5577801.12	2957	5वें लेखा विपत्र तक	15.00	22.00	7.00	39044607.84
	सकल योग		**23206927.53**	**17545475.00**						**122818325.70**

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भः कंडिका-3.10; पृष्ठ-117)

म0नि0द0 एकरारनामा में गलत विधि से शुद्ध कार्य मूल्यों के संगणन के कारण अधिक्य व्यय को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	कार्य / प्रमंडल का नाम	एजेंन्सी का नाम / एकरारनामा सं0 और दिनांक	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	एकरारनामा राशि (बी0ओ0क्यू0 से 15 प्रतिशत कम) (₹करोड़ में)	क्रियान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा (घन मी0 में)	किए गए कार्य का कुल मूल्य (₹करोड़ में)	रॉयल्टी की राशि कॉलम 5x@₹15 (₹करोड़ में)	वास्तविक भुगतान (₹करोड़ में)	स्वीकृत भुगतान (₹करोड़ में) कॉलम 6 का 15 प्रतिशत कम	अधिक राशि (₹करोड़ में)
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10 (8-9)**
1	खिरोची तटबंध के बायीं व दायीं ओर का उन्नयन एवं मजबूतीकरण के कार्य के साथ संरचना एवं ढ़ाला का निर्माण / **बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा**	• जि0एस0जी0ओ0 इनफ्रास्ट्रकचर लि0 चंढ़ीगढ़ • 1 एस0बी0डी /2012-13 दिनांक 23/5/2012	June 2013	104.46	6249753.00	92.32	9.37	79.88	78.47	1.41
2	जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण के साथ विशुनपुर से हिलसा, नूरसराय रोड तक शांसी नदी के गाद सफाई का कार्य / **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• वारिस बुल्डिकोन(इंडिया) प्र0लि0, लखीबीघा • 4 एस0बी0डी/2008-09 3/2/2009	30/6/2009	3.45	607093.92	3.95	0.91	3.49	3.36	0.13

3	नोनाई नदी के पंचमुहा पूल से टेक्का गाँव के बीच जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण का कार्य, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• कुमार कंन्सट0 एवं कं0, श्रीमोर, राँची • 5 एस0बी0डी/2008-09 3/2/2009	30/6/2009	2.39	425285.26	2.80	0.64	2.48	2.38	0.10
4	जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और लोहंड़ा से ढ़कापार तक खोनर नदी के रेत उन्मुखीकरण का कार्य, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• मे0 जार कंन्स0 प्र0लि0, कालिस्थान, बेगमपुर, पटना़ • 6 एस0बी0डी/2008-09 14/2/2009	30/6/2009	2.81	346493.00	2.84	0.52	2.49	2.41	0.08
5	दोनो जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और भाटबीघा से यंसवंतपुर तक दोनार नदी के रेत उन्मुखीकरण का कार्य, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• मे0 सुरेन्द्र प्रसाद एवं कं0, नवादा • 8 एस0बी0डी/2008-09 20/2/2009	30/6/2009	5.49	1020093.60	6.43	1.53	5.69	5.46	0.23
6	दोनो जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और पैमर कोलहुआ से परवलपुर तक नदी के रेत उन्मुखीकरण, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• मे0 देवेन्द्र सिंह एवं कं0, नवादा • 10 एस0बी0डी/2008-09 9/3/2009	30/6/2009	6.40	1066839.65	6.81	1.60	6.03	5.79	0.24

7	दोनो जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और भुतही नदी का मनदाक्षा से खालीमचक तक के रेत उन्मुखीकरण, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• मे0 देवेन्द्र सिंह एवं कं0, नवादा • 12 एस0बी0डी/2008-09 20/3/2009	30/6/2009	4.33	526320.95	4.86	0.79	4.25	4.13	0.12
8	सुर नदी के साथ जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और लोहाण्डा से अंसारी गाँव तक के धारा के साथ रेत उन्मुखीकरण, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• न्यू नालंदा टूयबवेल बोरिंग एवं इंन्जि0 वर्क्स, बिहारशरीफ, नालंदा • 1 एस0बी0डी/2009-10 3/2/2010	2/8/2010	1.82	133488.23	2.07	0.20	1.79	1.76	0.03
9	सिरनवा वियर के दायीं एफलक्स जमींदारी बाँध का उन्नयन एवं मजबूतीकरण और भाटबीघा से यंसवंतपुर तक दोनार नदी के रेत उन्मुखीकरण, **जलपथ प्रमंडल, एकंगरसराय**	• राम सुघर कंन्स0 प्र0लि0, बिहारशरीफ • 2/2010-11 30/7/2010	31/1/2011	1.76	243549.30	1.95	0.37	1.71	1.65	0.06
10	पूर्वी कोशी नहर का ई0आर0एम0 कार्य, **सिंचाई प्रमंडल, राघोपुर, सुपौल**	• आई0भी0आर0सी0एल0 इनफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद • 5एस0बी0डी/2009-10 23/3/2010	31/3/2012	23.83	3353109.49	25.72	5.03	22.62	21.86	0.76

11	किमी 0.00 से 11.62 किमी तक कमला बलान बाँयीं बाँध के उपरी सतह पर और 0.00 से 91.50 किमी कलमा बलान बाँध के दायीं ओर ईंट सोंलींग **बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं.2, झंझारपुर**	• जि0एस0सी0ओ0 इनफ्रास्ट्रकचर लि0 चंड़ीगढ़ • 1 म0नि0द/11-12, 6/3/2012	31/3/2012	33.74	1820126.71	35.74	2.73	30.79	30.38	0.41
		कुल		**190.48**	**15792153.11**	**185.49**	**23.69**	**161.22**	**157.65**	**3.57**

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भः कंडिका-3.12; पृष्ठ–120)

अतिरिक्त दायित्व के सृजन को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त	राशि
मे0 रविन्द्र कुमार दुबे के साथ प्रथम एकरारनामा	8.45
क्रियान्वयन के बाद रद्द किये गये कार्य के मूल्य को घटाना	(-) 2.01
शेष कार्य की लागत	**6.44**
कम मूल्य की राशि का अधिक भुगतान	(-) 0.10
घटोतरी या मात्रा को सिमित करने के बाद शेष कार्य का मूल्य	**6.34**
शेष कार्य के लिए बि0रा0पु0नि0नि0लि0 के द्वारा संवेदक के साथ एकरारनामा	8.49
दूसरी एकरारनामा के लिए संवेदक को अंतिम भुगतान	8.89
शेष कार्य में अधिक भुगतान का व्यय (जोखिम एवं लागत का मूल्य)	**2.55**
जब्त की गई अग्रधन जमा राशि	(-) 0.17
जब्त की गई सुरक्षा जमा राशि	(-) 0.16
पूर्व अधिरोपित दण्ड की राशि	(-) 0.04
शुद्ध दायित्व	**2.18**